



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 3220 del 08/11/2022

- Settore -

Tecnico - Manutentivo

Lavori Pubblici

Oggetto

ORIGINALE

Fondo Complementare al P.N.R.R "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" - Approvazione variante in alcuni elaborati del progetto Esecutivo "Messa in sicurezza e risanamento energetico del patrimonio di edilizia residenziale pubblica-Via XX Settembre 13 e 15, Via Firenze 1 e 3 e Via Torino 31" - CUP E36D20000170001

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PIERLUIGI CASTIGLIONE ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

Il Dirigente

Visto il bando della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato ai Lavori Pubblici per l'individuazione delle proposte di intervento da finanziarsi con le risorse recate dal Fondo Complementare P.N.R.R. di cui all'art 1, comma 2 lett. c) punto 13 del D.L. 6 Maggio 2021, n.59 convertito con modificazioni dalla Legge 1luglio 2021 n.101 nell'ambito del programma "sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica"

considerato che gli interventi che la legge si pone di finanziare sono prioritariamente la verifica della sismica e statica degli edifici con interventi di miglioramento o adeguamento e interventi di efficientamento energetico;

considerato che le unità in oggetto, facenti parte dei fabbricati di edilizia residenziale pubblica, rientrano nel patrimonio del Comune di Iglesias;

constatato che i fabbricati di edilizia residenziale pubblica di Via XX Settembre 13 e 15 e di Via Firenze 1,3 Via Torino 31 versano in cattivo stato di manutenzione e risultano carenti sotto il profilo delle prestazioni energetiche;

tenuto conto che l'Amministrazione comunale ha espresso l'intenzione di accedere al contributo erariale previsto dal citato decreto legge presentando la propria proposta e redigendo un progetto definitivo per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico degli edifici di Via XX Settembre 13 e 15, di Via Firenze 1,3 e Via Torino 31;

visto il progetto definitivo dei lavori di "Messa in sicurezza e risanamento energetico del patrimonio di edilizia residenziale pubblica", approvato con delibera di Giunta comunale n.263 del 20/12/2021;

preso atto che con nota prot. n.34042 del 27.07.2022 il Comune di Iglesias ha comunicato l'impossibilità a realizzare integralmente l'intervento originariamente previsto, richiedendo quindi l'autorizzazione alla realizzazione di uno stralcio funzionale di importo inferiore e pari a euro 967.000,00;

richiamata la determinazione del Servizio Edilizia Residenziale della Regione Sardegna n.1505 del 10.08.2022, la quale dispone di impegnare euro 967.000,00 a favore del Comune di Iglesias per l'intervento in argomento;

richiamata la convenzione di finanziamento ai sensi del comma 2, art. 8 della LR 8/2018 tra Assessorato dei Lavori Pubblici della RAS e il Comune di Iglesias sottoscritta in data 09.08.2022;

richiamata la determinazione dirigenziale del 14.09.2022 n.2495 con la quale, ai sensi del combinato disposto comma 2 art.32 del D.Lgs 50/2016 e art. 192 del n. 267/2000, l'Amministrazione decreta a contrarre, avviando quindi la relativa procedura per l'affidamento del servizio tecnico di progettazione esecutiva, DL, misura e contabilità, coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera. Procedura esperita sulla piattaforma SardegnaCAT;

richiamata la determinazione dirigenziale n.2646 del 19.09.2022, la quale aggiudica all'Ing. Michele Pisano il suddetto servizio progettazione esecutiva, DL, misura e contabilità, coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera;

preso atto che l'ing. Michele Pisano ha redatto nei tempi fissati il progetto esecutivo denominato "Messa in sicurezza e risanamento energetico del patrimonio di edilizia residenziale pubblica-Via XX Settembre 13 e 15, Via Firenze 1 e 3 e Via Torino 31" trasmettendolo in data 26.09.2022 al protocollo dell'Ente n.41562;

richiamato il rapporto di verifica di contraddittorio del progetto esecutivo e il conseguente verbale di validazione, protocollo in uscita n.41847 del 27/09/2022;

richiamato il seguente quadro economico del progetto esecutivo di cui al protocollo dell'Ente n.41562 del 26.09.2022:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	
A LAVORI	
A1 Lavori	€ 753.279,27
A2 Oneri sicurezza	€ 20.000,00
A3 TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 773.279,27
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1 I.V.A. su lavori (10% di A3)	€ 77.327,93
B2 Contributo ANAC	€ 375,00
B3 Pubblicità	€ 2.500,00
B4 Imprevisti sui lavori	€ 20.936,91
B5 Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A3)	€ 15.465,59
B6 Spese tecniche (Prog.+CSP+DL+CSE)	€ 60.778,13
B7 Cassa previdenza spese tecniche (4% di B6)	€ 2.431,13
B8 I.V.A. spese tecniche (22% di B6+B7)	€ 13.906,04
B9 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 193.720,73
C IMPORTO TOTALE (A+B)	€ 967.000,00

preso atto che l'importo complessivo dell'intervento risulta pari a euro 967.000,00 (novecentosessantasettemila/00) finanziato mediante contributo fondo Complementare al P.N.R.R. Art.1, comma 2, lett. c), punto 13 del D.L. 6 maggio 2021, n.59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n.101. Programma "sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica". conseguito, come da D D Ser RAS n.1505 del 10/08/2022;

dato atto che i relativi impegni di spesa per l'intervento in argomento verranno assunti con successivi provvedimenti dirigenziali a gravare sul bilancio triennale 2022/2024 capitolo 20525/0;

considerato che era stato esaminato il contenuto degli elaborati progettuali e si era verificato che gli stessi definivano le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire;

dato atto che al progetto è assegnato il seguente codice CUP **E36D20000170001**;

visto il progetto esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza e risanamento energetico del patrimonio di edilizia residenziale pubblica", approvato con delibera di Giunta comunale n.218 del 27/09/2022, composto dai seguenti elaborati (Elaborati di progetto esecutivo a firma del progettista Ing. Michele Pisano, assunti al protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022):

- Relazione Tecnico-Illustrativa;
- Quadro Economico;
- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco Dei Prezzi Unitari;
- Analisi Dei Prezzi;
- Stima Incidenza Della Manodopera;
- Schema Di Contratto;
- Capitolato Speciale D'appalto;
- Piano Di Sicurezza E Coordinamento;
- Analisi Dei Rischi;
- Stima Oneri Della Sicurezza;
- Cronoprogramma;
- Fascicolo Dell'opera;
- Protocollo Covid;
- Manuale Di Manutenzione;
- Manuale D'uso;
- Programma Di Manutenzione;
- Relazione Energetica_Via Xx Settembre 15;

- Relazione Energetica_Via Xx Settembre 13;
- Relazione Energetica_Via Firenze 1;
- Relazione Energetica_Via Firenze 3;
- Relazione Energetica_Via Torino 31;
- Relazione Acustica;
- Elaborati Grafici;
- Inquadramento Territoriale;
- Stato Attuale-Fabbricato Via Xx Settembre 15;
- Stato Attuale-Fabbricato Via Xx Settembre 13;
- Stato Attuale-Fabbricato Via Firenze 1;
- Stato Attuale-Fabbricato Via Firenze 3;
- Stato Attuale-Fabbricato Via Torino 31;
- Progetto-Fabbricato Via Xx Settembre 15_Rimozione Infissi;
- Progetto-Fabbricato Via Xx Settembre 13_Rimozione Infissi;
- Progetto-Fabbricato Via Firenze 1_Rimozione Infissi;
- Progetto-Fabbricato Via Firenze 3_Rimozione Infissi;
- Progetto-Fabbricato Via Torino 31_Rimozione Infissi;
- Progetto-Fabbricato Via Xx Settembre 15_Nuovi Infissi;
- Progetto-Fabbricato Via Xx Settembre 13_Nuovi Infissi;
- Progetto-Fabbricato Via Firenze 1_Nuovi Infissi;
- Progetto-Fabbricato Via Firenze 3_Nuovi Infissi;
- Progetto-Fabbricato Via Torino 31_Nuovi Infissi;
- Progetto-Abaco Degli Infissi;
- Layout Di Cantiere.

Vista la nota con cui la S.A. comunicava al tecnico progettista l'approvazione del progetto esecutivo con DGC n.218/2022 con contestuale invio in allegato della stessa;

Dato atto che con nota prot. 47643 del 28.10.2022, è stato richiesto al progettista Ing. Pisano, la modifica della categoria prevalente identificata erroneamente in progetto in OG1 con l'inserimento della categoria OS6 e il conseguente aggiornamento degli elaborati progettuali al fine della sostituzione e della nuova approvazione del progetto esecutivo così variato;

Rilevato che il progettista, con nota registrata al protocollo n. 48862 del 07.11.2022 ha inviato gli elaborati corretti sostitutivi di pari documenti, che annullano i precedenti:

- All. A-Relazione Tecnico-Illustrativa;
- All. C-Computo Metrico Estimativo;
- All. F-Stima Incidenza della Manodopera;
- All. H-Capitolato Speciale d'Appalto.

ritenuto, in relazione alle verifiche ed accertamenti effettuati in fase istruttoria, che si possa procedere all'approvazione degli elaborati di progetto variati sostitutivi degli elaborati approvati con DGC n.218/2022 oggetto di modifica;

che a seguito della su citata modifica il progetto esecutivo sarà composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnico-Illustrativa (protocollo n. 48862 del 07.11.2022);
- Quadro Economico(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Computo Metrico Estimativo (protocollo n. 48862 del 07.11.2022);
- Elenco Dei Prezzi Unitari(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Analisi Dei Prezzi(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Stima Incidenza Della Manodopera (protocollo n. 48862 del 07.11.2022);
- Schema Di Contratto(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Capitolato Speciale D'appalto (protocollo n. 48862 del 07.11.2022);
- Piano Di Sicurezza E Coordinamento(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Analisi Dei Rischi(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Stima Oneri Della Sicurezza(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Cronoprogramma(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Fascicolo Dell'opera(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Protocollo Covid(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Manuale Di Manutenzione(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Manuale D'uso(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Programma Di Manutenzione(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Relazione Energetica_Via Xx Settembre 15(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Relazione Energetica_Via Xx Settembre 13(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Relazione Energetica_Via Firenze 1(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Relazione Energetica_Via Firenze 3(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Relazione Energetica_Via Torino 31(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Relazione Acustica(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Elaborati Grafici(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Inquadramento Territoriale(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);

- Stato Attuale-Fabbricato Via Xx Settembre 15(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Stato Attuale-Fabbricato Via Xx Settembre 13(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Stato Attuale-Fabbricato Via Firenze 1(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Stato Attuale-Fabbricato Via Firenze 3(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Stato Attuale-Fabbricato Via Torino 31(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Progetto-Fabbricato Via Xx Settembre 15_Rimozione Infissi(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Progetto-Fabbricato Via Xx Settembre 13_Rimozione Infissi(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Progetto-Fabbricato Via Firenze 1_Rimozione Infissi(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Progetto-Fabbricato Via Firenze 3_Rimozione Infissi(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Progetto-Fabbricato Via Torino 31_Rimozione Infissi(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Progetto-Fabbricato Via Xx Settembre 15_Nuovi Infissi(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Progetto-Fabbricato Via Xx Settembre 13_Nuovi Infissi(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Progetto-Fabbricato Via Firenze 1_Nuovi Infissi(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Progetto-Fabbricato Via Firenze 3_Nuovi Infissi(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Progetto-Fabbricato Via Torino 31_Nuovi Infissi(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Progetto-Abaco Degli Infissi(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- Layout Di Cantiere(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022).

vista:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 20.12.2021 avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2022- 2024 (Art. 170, comma 1, Dlgs 267/2000)".
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 20.12.2021 avente ad oggetto: "Bilancio triennale 2022-2024 – Approvazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 10 gennaio 2022 avente ad oggetto: "Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2022 - 2024. Parte finanziaria";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 26.05.2022 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2022 e piano della performance 2022-2024";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 184 del 29.08.2022 avente ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione anno 2022 e piano della performance 2022-2024. Integrazione deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 26 maggio 2022."

visto il decreto del Sindaco n. 01 del 17.01.2022, avente ad oggetto: "Conferimento incarichi dirigenziali";

richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "nuovo codice dei contratti";
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 - regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 - regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);
- Legge Regionale 7 agosto 2007, n.5 - procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n.2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto;
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici);
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- Legge 07/08/1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nel testo vigente;
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- Legge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione);
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

determina

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate:

- di approvare gli elaborati tecnici sostitutivi del progetto esecutivo denominato “Messa in sicurezza e risanamento energetico del patrimonio di edilizia residenziale pubblica- Via XX Settembre 13 e 15, Via Firenze 1 e 3 e Via Torino 31” qui di seguito riportati:
 - All. A-Relazione Tecnico-Illustrativa (protocollo n. 48862 del 07.11.2022);
 - All. C-Computo Metrico Estimativo (protocollo n. 48862 del 07.11.2022);
 - All. F-Stima Incidenza della Manodopera (protocollo n. 48862 del 07.11.2022);
 - All. H-Capitolato Speciale d'Appalto (protocollo n. 48862 del 07.11.2022).
- di approvare il quadro economico riportato in premessa;
- di dichiarare che il progetto nella sua versione integrale aggiornata diventa il seguente:
 - ✓ Relazione Tecnico-Illustrativa (protocollo n. 48862 del 07.11.2022);
 - ✓ Quadro Economico(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
 - ✓ Computo Metrico Estimativo (protocollo n. 48862 del 07.11.2022);
 - ✓ Elenco Dei Prezzi Unitari(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
 - ✓ Analisi Dei Prezzi(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
 - ✓ Stima Incidenza Della Manodopera (protocollo n. 48862 del 07.11.2022);
 - ✓ Schema Di Contratto(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
 - ✓ Capitolato Speciale D'appalto (protocollo n. 48862 del 07.11.2022);
 - ✓ Piano Di Sicurezza E Coordinamento(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
 - ✓ Analisi Dei Rischi(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
 - ✓ Stima Oneri Della Sicurezza(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
 - ✓ Cronoprogramma(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
 - ✓ Fascicolo Dell'opera(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
 - ✓ Protocollo Covid(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
 - ✓ Manuale Di Manutenzione(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
 - ✓ Manuale D'uso(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
 - ✓ Programma Di Manutenzione(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
 - ✓ Relazione Energetica_Via Xx Settembre 15(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
 - ✓ Relazione Energetica_Via Xx Settembre 13(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
 - ✓ Relazione Energetica_Via Firenze 1(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
 - ✓ Relazione Energetica_Via Firenze 3(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);

- ✓ Relazione Energetica_Via Torino 31(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- ✓ Relazione Acustica(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- ✓ Elaborati Grafici(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- ✓ Inquadramento Territoriale(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- ✓ Stato Attuale-Fabbricato Via Xx Settembre 15(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- ✓ Stato Attuale-Fabbricato Via Xx Settembre 13(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- ✓ Stato Attuale-Fabbricato Via Firenze 1(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- ✓ Stato Attuale-Fabbricato Via Firenze 3(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- ✓ Stato Attuale-Fabbricato Via Torino 31(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- ✓ Progetto-Fabbricato Via Xx Settembre 15_Rimozione Infissi(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- ✓ Progetto-Fabbricato Via Xx Settembre 13_Rimozione Infissi(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- ✓ Progetto-Fabbricato Via Firenze 1_Rimozione Infissi(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- ✓ Progetto-Fabbricato Via Firenze 3_Rimozione Infissi(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- ✓ Progetto-Fabbricato Via Torino 31_Rimozione Infissi(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- ✓ Progetto-Fabbricato Via Xx Settembre 15_Nuovi Infissi(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- ✓ Progetto-Fabbricato Via Xx Settembre 13_Nuovi Infissi(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- ✓ Progetto-Fabbricato Via Firenze 1_Nuovi Infissi(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- ✓ Progetto-Fabbricato Via Firenze 3_Nuovi Infissi(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- ✓ Progetto-Fabbricato Via Torino 31_Nuovi Infissi(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- ✓ Progetto-Abaco Degli Infissi(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022);
- ✓ Layout Di Cantiere(protocollo dell'ente n. 41562 del 26/09/2022).

Allegati alla presente determinazione:

- All. A-Relazione Tecnico-Illustrativa;
- All. C-Computo Metrico Estimativo;

- All. F-Stima Incidenza della Manodopera;
- All. H-Capitolato Speciale d'Appalto.

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo