

## COMUNE DI IGLESIAS

Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Iglesias – via Isonzo n° 5/7 – 09016 Iglesias (SU) – P.I. 00376610929 – Profilo committente: [www.comune.iglesias.ca.it](http://www.comune.iglesias.ca.it).

Codice CPV: 45223820-0 Elementi e componenti prefabbricati

Codice NUTS del luogo principale di esecuzione dei lavori: ITG2H.

Oggetto della procedura: variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 dei "Lavori di Ampliamento del Civico Cimitero Cittadino. Realizzazione del nuovo muro di cinta, opere di urbanizzazione e blocco loculi - Lotto 1 (Zone A e B). Approvazione Variante in Corso d'Opera." – CUP: E33J19000330004 - CIG: 815725294B con aumento del prezzo non accedente il 50% del valore del contratto principale.

Importo dell'appalto prima della modifica: € 491.853,43 (sicurezza e IVA esclusa) su un finanziamento di 915.000,00, importo dell'appalto dopo la modifica € 729.092,22 (sicurezza, oneri per procedure Covid e IVA esclusa) su un finanziamento di 933.401,37. Aumento del prezzo in seguito alla modifica: € 237.238,79 per lavori aggiuntivi, pari al 48,23%, oltre a oneri per sicurezza, per procedure Covid e IVA di legge.

La variante in corso d'opera è scaturita da circostanze imprevedibili dovute all'incremento dei decessi e all'adeguamento delle procedure Covid.

Estremi di approvazione della perizia: Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 16/03/2021.

Impresa aggiudicataria: A.T.I. C. Masia Prefabbricati Snc (Mandante), con sede in Oristano, Prolungamento Via Ozieri (P.Iva 00048720957) e OCRAM Costruzioni Srl (Capo Gruppo), con sede in Baratili S. Pietro (OR), Via Amsicora n. 24 (P.Iva: 01565680509).

Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Sardegna – via Sassari n. 17 – 09100 Cagliari.

Il Dirigente del Settore Tecnico Manutentivo: Firmato Ing. Pierluigi Castiglione