



Iglesias 22 Novembre 2020

Al Sindaco del Comune di Iglesias
al Presidente del Consiglio comunale
all' Assessore competente

Oggetto: Interrogazione in merito alla sospensione dei lavori presso il Centro intermodale – Iglesias e conseguente mancata consegna alla data stabilita.

Premesso che

con delibera di giunta n.37/13 del 21.07.2015, la Regione Sardegna concedeva al Comune di Iglesias un finanziamento di € 5.500.000,00 destinato alla realizzazione del Centro intermodale.

Considerato che

in data 23.09.2019 veniva sottoscritto un contratto di affidamento lavori (numero di repertorio 8918), per la realizzazione del Centro intermodale, tra il Comune di Iglesias e la ditta Consorzio Stabile Vitruvio S.c.a.r.l. di Gioiosa Marea, provincia di Messina,

Considerato inoltre che

In virtù della Determina dirigenziale n. 1276 del 13.05.2021, la consegna dell'opera sarebbe dovuta avvenire in data 29.10.2021, ovvero dopo 240 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio lavori e ulteriori 120 giorni di proroga concessi dal Comune di Iglesias dietro richiesta della stessa impresa Vitruvio,

Si interroga al fine di sapere

- per quale motivo non sia stata rispettata la data di scadenza sopra citata;
- per quale motivo il cantiere non sia operativo ed i lavori siano bloccati ormai da mesi;
- quali misure l'amministrazione stia adottando per risolvere le evidenti difficoltà emerse che hanno portato al blocco del cantiere;
- se l'amministrazione si stia adoperando per applicare le penali previste dell'articolo n.14 del Contratto di appalto lavori in caso di ritardo sulla consegna;
- quale sarà la data definitiva di consegna dell'opera alla Città.

Cordiali saluti.

Arianna Cortese

Valentina Pistis

A handwritten signature in blue ink that reads 'Arianna Cortese'.

A handwritten signature in blue ink that reads 'Valentina Pistis'.