



Comune di Iglesias

Periodo di riferimento:	Anno 2025
Assessorato:	Assessore Sistemi Informatici
Centro di responsabilità:	Dott. Marco Marcello

Linee di mandato del Sindaco approvate con deliberazione del C.C. n. 39 del 28/09/2023	
D.U.P	Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 60 del 21/12/2023
Settore	Staff
Ufficio	Sistemi Informatici

Linea strategica 00005	Iglesias Città intelligente. Utilizzo delle nuove tecnologie per la vita dei cittadini.
Azione strategica	Utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento della vita dei cittadini: Iglesias “città intelligente” non solo attenta alla tecnologia digitale ma anche ad una sostenibilità ambientale capace di coniugare l’aspetto economico con quello sociale.
Obiettivo operativo di sviluppo	Svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione e al finanziamento dei progetti nell’ambito del PNRR

Missione	001
Programma	0004 Statistica e sistemi informativi



Interconnessione con altri servizi	
Cod.	Descrizione

Interconnessione con altri obiettivi		Dipendenza
Cod.	Descrizione	

Indicatori di performance																			
Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso				I^ rilev.		II^ rilev.		III^ rilev.		% ragg.						
	Attuazione progetti PNRR PA digitale 2026	PNRR Pa digitale	100% al 31/12/2025																
Piano operativo																			
N.	Azioni	Dipendenza		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli	
1	1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Aprile 2022 FASI Asseverazione	20	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Implementazione	100%		
			R																
2	1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Settembre 2022 FASI Asseverazione	20	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Implementazione	100%		
			R																
3	1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - Comune di Iglesias FASI Asseverazione	20	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Implementazione	100%		
			R																
4	1.4.4 - SPID CIE - Comuni - Aprile 2022 FASI Asseverazione	20	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Implementazione	100%		
			R																
5	Collaudi Misure punti 3 – 4 e richiesta erogazione fondi. Messa in produzione servizi punti 1-2 con fase pre collaudo	20		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			FASI 4/4	100%		

Cod.	Attività	Referente	Personale coinvolto					
			Nome	Cat.	Ore potenziali	% tempo lavoro	Ore realizzate	% tempo lavoro
1	1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Aprile 2022	Dott. Marco Marcello	Roberto Alba Cat. D					
2	1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Settembre 2022	Dott. Marco Marcello	Roberto Alba Cat. D					
3	1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - Comune di Iglesias	Dott. Marco Marcello	Roberto Alba Cat. D					
4	1.4.4 - SPID CIE - Comuni - Aprile 2022	Dott. Marco Marcello	Roberto Alba Cat. D					
5	Collaudi Misure punti 3 – 4 e richiesta erogazione fondi. Messa in produzione servizi punti 1-2 con fase pre collaudo	Dott. Marco Marcello	Roberto Alba Cat. D					

PROVVEDIMENTI CORRETTIVI

Provvedimenti già assunti



Proposte all'Amministrazione
Provvedimenti da assumere

MONITORAGGIO

1°
2°
3°

Si rispetta il cronoprogramma, tutte le attività sono state completate, tranne la misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Settembre 2022 che verrà collaudata ed asseverata entro settembre 2025 (comunque entro il cronoprogramma previsto).



MONITORAGGIO FINALE

Risultati conseguiti

<i>Obiettivo</i>	
<i>Scenario di riferimento</i>	
<i>Attuazione e gestione</i>	
<i>Risorse umane</i>	Personale CED
<i>Risorse finanziarie</i>	Fondi PNRR
<i>Altre risorse</i>	
<i>Prodotto finale</i>	
<i>Fattori di successo</i>	
<i>Atti Amministrativi</i>	
<i>Efficienza</i>	
<i>Qualità</i>	
<i>Sviluppo</i>	
<i>Immagine</i>	

