



Comune di Iglesias

Periodo di riferimento:	Anno 2025
Assessorato:	Assessore Sistemi Informatici
Centro di responsabilità:	Dott. Marco Marcello

Linee di mandato del Sindaco approvate con deliberazione del C.C. n. 39 del 28/09/2023	
D.U.P	Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 60 del 21/12/2023
Settore	Staff
Ufficio	Sistemi Informatici

Linea strategica 00005	Iglesias Città intelligente. Utilizzo delle nuove tecnologie per la vita dei cittadini.
Azione strategica	Utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento della vita dei cittadini: Iglesias “città intelligente” non solo attenta alla tecnologia digitale ma anche ad una sostenibilità ambientale capace di coniugare l’aspetto economico con quello sociale.
Obiettivo operativo di sviluppo	<b>Sostituzione cablaggio strutturato vetusto Centro Direzionale</b>

Missione	001
Programma	0004 Statistica e sistemi informativi



Interconnessione con altri servizi	
Cod.	Descrizione

Interconnessione con altri obiettivi		Dipendenza
Cod.	Descrizione	

Indicatori di performance																			
Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso			I^ rilev.			II^ rilev.			III^ rilev.			% ragg.				
	Sostituzione del cablaggio rete dati, e realizzazione dorsale di piano	Sostituzione cablaggio	100% al 31/12/2025																
Piano operativo																			
N.	Azioni	Dipendenza		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli	
1	Fattibilità, verifica tecnologica e sostenibilità, sopralluogo con ditte fornitrici	20	P	X	X	X	X									Implementazione	100%		
			R																
2	Predisposizione atti di affidamento impresa appaltatrice, indagine mercato	20	P					X	X	X		X	X			Implementazione	100%		
			R																
3	Acquisizione hardware ( armadi rack, dorsali in fibra, switch di piano)	20	P										X	X		Implementazione	100%		
			R																
4	Test funzionalità performance della rete dati e fonia. Collaudo	20	P													Implementazione	100%		
			R										X	X					

Cod.	Attività	Referente	Personale coinvolto					
			Nome	Cat.	Ore potenziali	% tempo lavoro	Ore realizzate	% tempo lavoro
1	Fattibilità, verifica tecnologica e sostenibilità, sopralluogo con ditte fornitrici	Dott. Marco Marcello	Roberto Alba Cat. D					
2	Predisposizione atti di affidamento impresa appaltatrice, indagine mercato	Dott. Marco Marcello	Roberto Alba Cat. D					
3	Acquisizione hardware ( armadi rack, dorsali in fibra, switch di piano)	Dott. Marco Marcello	Roberto Alba Cat. D					
4	Test funzionalità performance della rete dati e fonia. Collaudo	Dott. Marco Marcello	Roberto Alba Cat. D					

L'obiettivo è quello di dotare gli uffici di un'infrastruttura di rete capace di consentire la connessione alla rete di tutto il personale, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi, la velocità della distribuzione interna dei dati grazie all'utilizzo della banda ultra larga, necessaria per le nuove implementazioni degli applicativi in cloud.

PROVVEDIMENTI CORRETTIVI	Provvedimenti già assunti
	Proposte all'Amministrazione
	Provvedimenti da assumere

MONITORAGGIO	1°
	2°
	3°

Viene modificato il cronoprogramma in quanto le risorse economiche sono state reperite a seguito di utilizzo delle economie del PNRR avvenute a metà anno 2025.

**MONITORAGGIO FINALE**
**Risultati conseguiti**

<b>Obiettivo</b>	L'obiettivo è quello di dotare gli uffici di un'infrastruttura di rete capace di consentire la connessione alla rete di tutto il personale, delle studentesse il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi, la velocità della distribuzione interna dei dati grazie all'utilizzo della banda ultra larga.
<b>Scenario di riferimento</b>	
<b>Attuazione e gestione</b>	
<b>Risorse umane</b>	Personale CED
<b>Risorse finanziarie</b>	Fondi Bilancio
<b>Altre risorse</b>	
<b>Prodotto finale</b>	
<b>Fattori di successo</b>	
<b>Atti Amministrativi</b>	
<b>Efficienza</b>	
<b>Qualità</b>	
<b>Sviluppo</b>	

<i>Immagine</i>	
-----------------	--

