



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 1633 del 06/06/2022

- Settore -

Tecnico - Manutentivo

Ambiente

Oggetto

ORIGINALE

Deliberazione della G.R. n. 36/31 del 17/07/2020. Interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo. Proroga contratti di lavoro. CUP: E35E20004120002.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PIERLUIGI CASTIGLIONE ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

Il Dirigente

visti:

- Il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- Il D.lgs. n. 165/2001;
- Il D.lgs. n. 118/2011;
- Il D.lgs. n. 81/2008;
- Il D.lgs. n. 50/2016;
- Il D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabile;
- la L. n. 120/2020 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 36/31 del 17/07/2020, avente ad oggetto “Programma di ripartizione di euro 4.000.000,00 per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo i cui terreni insistano in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile”, che ha ripartito tra i Comuni in possesso dei requisiti riportati nell’oggetto, i contributi finalizzati alla realizzazione di interventi destinati all’aumento del patrimonio boschivo;

vista la determinazione RAS – Assessorato della Difesa dell’Ambiente - Direzione Generale – Servizio programmazione, bilancio e controllo n. 14790/526 del 24/07/2020 avente per oggetto “Impegno di € 4.000.000,00 – cap.Sc02.0890 – missione 09 programma 05 macroagg. 104 - Contributi in favore dei Comuni per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo i cui terreni insistano in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile – tipologia A – DGR. N. 36/31 del 17/07/2020”, con la quale è autorizzata l’erogazione a favore del Comune di Iglesias di un finanziamento di complessivi € 89.000,00;

visto che con precedente deliberazione analoga per le annualità del 2017 e 2018 sono risultate delle economie dell’intervento di progettazione pari a circa € 46.981,00;

considerato che le citate deliberazioni della Giunta Regionale prevedono che gli enti attuatori dell’intervento siano i Comuni e che gli stessi debbano provvedere a perimetrare le aree interessate dall’intervento, nonché al reclutamento del personale necessario alla realizzazione degli interventi, mentre affida la progettazione e la Direzione dei Lavori degli interventi anche a soggetti non appartenenti all’Agenzia Forestas e, in tal caso, i Comuni sono tenuti ad acquisire il parere di conformità dell’Agenzia Forestas;

vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 45 del 23.03.2021 di approvazione del progetto esecutivo degli interventi di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 36/31

del 17/07/2020;

considerato che il giorno 27/09/2021 ha preso avvio il suddetto cantiere di lavoro, per il quale sono stati assunti, giusta la determinazione dirigenziale n. 2497 del 24/09/2021, a seguito di selezione, n. 12 unità lavorative per un periodo di 8 mesi, ovvero fino al 26/05/2022, così distribuite:

- n° 1 impiegato tecnico – agrotecnico – perito agrario inquadrato con qualifica III come da CCNL sistemazione idraulico-forestale di riferimento;
- n° 2 giardinieri qualificati inquadrati con qualifica II come da CCNL sistemazione idraulico-forestale di riferimento;
- n° 9 operai comuni inquadrati con qualifica I come da CCNL sistemazione idraulico-forestale di riferimento;

considerato che le lavorazioni del suddetto cantiere sono state interrotte in data 04/10/2021 giusto il verbale di sospensione dei lavori redatto dal direttore dei lavori Dott. Agr. Raimondo Manunza in pari data;

considerato che i lavori sono ripresi in data 18/10/2021 giusto il verbale di ripresa dei lavori redatto dal direttore dei lavori Dott. Agr. Raimondo Manunza in pari data;

dato atto che si rende opportuno prolungare la durata del cantiere in oggetto, per tutti i lavoratori facenti parte del progetto, almeno fino al recupero delle giornate lavorative interessate dalla sospensione, ovvero dal 27/05/2022 al 10/06/2022;

viste

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 20.12.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2022- 2024 (Art. 170, comma 1, Dlgs 267/2000)”.
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 20.12.2021 avente ad oggetto: “Bilancio triennale 2022-2024 – Approvazione”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 10 gennaio 2022 avente ad oggetto: “Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2022 - 2024. Parte finanziaria”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 26.05.2022 avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2022 e piano della performance 2022-2024”.

visto il decreto del Sindaco n. 01 del 17.01.2022, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali”;

determina

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

1. prorogare la durata dei contratti dei lavoratori del cantiere in oggetto per il periodo che va dal 27/05/2022 al 10/06/2022;
2. dare atto che, relativamente al contenuto del presente provvedimento, non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241 del 1990, degli articoli 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 272 del 21/12/2021;
3. attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente atto, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione finanziaria o patrimoniale del Comune, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, come modificato dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n° 174, e che vengono rispettati i principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2012, n°118;
4. adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 ed a quanto prescritto dal D.Lgs. n.33/2013 ("Decreto trasparenza").

Il Dirigente

Dott. Ing. Pierluigi Castiglione

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo