



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 1737 del 29/05/2023

- Settore -

Tecnico - Manutentivo

Lavori Pubblici

Oggetto

ORIGINALE

Approvazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e contestuale liquidazione della fattura elettronica emessa dall'impresa "COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA SOCIETA' COOPERATIVA" relativa allo Stato Finale dei "lavori di riqualificazione e di manutenzione straordinaria riguardante i bagni della scuola dell'infanzia di Via Deledda". C.U.P.: E32B22000360004. C.I.G.: 9514121505

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Segretario Generale LUCIA TEGAS ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

Il Dirigente

Accertata la volontà di questa Pubblica Amministrazione nel procedere all'intervento denominato: "Lavori di riqualificazione e di manutenzione straordinaria riguardante i bagni della scuola dell'infanzia di Via Deledda";

dato atto che il predetto intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche con il seguente numero d'intervento CUI: 00376610929202300002;

richiamata:

- la determinazione dirigenziale n.3135 del 28.10.2022 con la quale è stato disposto di indire una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito con la Legge n. 120 dell'11.09.2020 e ss.mm.ii. dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento denominato "Lavori di riqualificazione e di manutenzione straordinaria riguardante i bagni della scuola dell'infanzia di Via Deledda";
- la determinazione dirigenziale n.3249 del 09.11.2022 con la quale i servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento denominato "Lavori di riqualificazione e di manutenzione straordinaria riguardante i bagni della scuola dell'infanzia di Via Deledda" sono stati aggiudicati in favore dell'Ing. Michele Pisano con studio in Cagliari, Via Pola n° 26, P.I.: 03149920922, che ha proposto uno sconto del 17,00% sull'importo a base di gara, per l'importo di € 16.011,28 a cui vanno sommati i contributi di cassa e l'IVA;
- la deliberazione di giunta comunale n.289 del 24.11.2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento denominato: "Lavori di riqualificazione e di manutenzione straordinaria riguardante i bagni della scuola dell'infanzia sita in Via Deledda";
- la determinazione dirigenziale n.3509 del 29.11.2022 con la quale si è disposto di affidare ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120, e ss.mm.ii. mediante procedura telematica sul portale SardegnaCAT, i lavori relativi all'intervento denominato "Lavori di riqualificazione e di manutenzione straordinaria riguardante i bagni della scuola dell'infanzia di Via Deledda";
- la determinazione dirigenziale n.3769 del 13.12.2022 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in favore dell'impresa "COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA SOCIETA' COOPERATIVA" con sede legale in Via Messina n. 9 a Iglesias (SU) P.I. 00200130920, per l'importo di € 102.000,57 di cui € 98.000,57 per lavori e € 4.000,00 per oneri della sicurezza, oltre l'IVA di legge;

visto

- il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza in data 10.01.2023 sottoscritto dal rappresentante dell'impresa appaltatrice senza riserve;
- il contratto d'appalto dei lavori in oggetto stipulato in data 23.02.2023 rep.9036 registrato ai fini fiscali in data 06.03.2023 con il numero 4619 serie 1T;

richiamata

- la determinazione dirigenziale n.1152 del 06.04.2023 con la quale è stata accordata una di di 11 (undici) giorni sul termine contrattuale previsto per l'ultimazione dei lavori, stabilendo il nuovo termine per la conclusione degli stessi alla data del 21.04.2023;
- la determinazione dirigenziale n.1369 del 27.04.2023 con la quale è stata liquidata la fattura elettronica n. FATTPA 6_23 del 26.04.2023, protocollata con il numero 18413 del 27.04.2023, dell'importo di € 116.266,00, relativa al certificato di pagamento n. 1 dei "Lavori di riqualificazione e di manutenzione straordinaria riguardante i bagni della scuola dell'infanzia di Via Deledda";
- la determinazione dirigenziale n.1634 del 19.05.2023 con la quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 5/2007 e dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016, responsabile unico del procedimento dell'intervento in oggetto il geom. Davide Carta, istruttore tecnico di ruolo presso il servizio lavori pubblici dell'ente;

vista la contabilità finale dei lavori acquisita al prot. gen. dell'Ente col n.22658 del 22.05.2023 redatta dal Direttore dei Lavori;

vista la relazione sul conto finale trasmessa dal direttore dei lavori, acquisita al prot. gen. dell'Ente col n. n.22658 del 22.05.2023;

visto il verbale di ultimazione lavori in data 21.04.2023 dal quale si evince che le opere sono terminate entro i tempi contrattuali;

visto il registro di contabilità, firmato senza riserve;

visto lo stato finale dei lavori in data 19.05.2023, redatto dal direttore dei lavori ai sensi dell'art.14 del D.M. n°49/2018, dell'importo di € 102.000,57 compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 4.000,00, firmato senza riserve;

visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori in data 19.05.2023 dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per cui si può liquidare anche il saldo di € 6.700,57 oltre l'I.V.A. di legge al 22%;

verificato che l'impresa "COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA SOCIETA' COOPERATIVA" vanta ancora un credito di € 6.700,57, comprensivi degli oneri per la sicurezza, oltre l'IVA di legge;

vista la fattura elettronica n. FATTPA 7_23 del 25.05.2023, protocollata con il numero 23431 del 25.05.2023, dell'importo di € 8.174,70 di cui € 6.700,57 per lavori ed oneri della

sicurezza ed € 1.474,13 per l'IVA di legge (22%), emessa dall'impresa "COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA SOCIETA' COOPERATIVA" con sede legale in Via Messina n. 9 a Iglesias (SU) P.I. 00200130920, relativa allo stato finale dei "Lavori di riqualificazione e di manutenzione straordinaria riguardante i bagni della scuola dell'infanzia di Via Deledda";

verificata, attraverso il DURC online, la regolarità contributiva dell'impresa affidataria numero protocollo prot. INAIL_37443450, del 18.03.2023, con esito regolare e con scadenza al 16.07.2023;

acquisita l'attestazione di congruità in edilizia ex D.M. n.143 del 25 giugno 2021;

riscontrata la regolarità della fattura ai fini della liquidazione;

ritenuto di dover provvedere in merito all'approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto;

ritenuto di poter procedere alla liquidazione della fattura relativa allo stato finale in favore della ditta appaltatrice;

appurato che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;

verificato che la spesa per la liquidazione della fattura in oggetto, pari ad € 8.174,70, è stata impegnata con determinazione dirigenziale n.3769 del 13.12.2022 al capitolo 21511/548 (U.2.02.01.09.999) del bilancio triennale 2022/2024, esercizio 2023, impegno di spesa codice D3769 sub1 anno 2022;

richiamati i seguenti codici:

- Codice Unico di Progetto (C.U.P.): E32B22000360004;
- Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 9514121505;

verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

dato atto che, rispetto a quanto disposto nel presente atto, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias.

viste

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 19.12.2022 avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2023-2025 (Art. 170, comma 1, Dlgs 267/2000)";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 19.12.2022 avente ad oggetto: "Bilancio triennale 2023-2025 – Approvazione";

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2023 avente ad oggetto: “Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2023 - 2025. Parte finanziaria;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 24.03.2023 avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2023”;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali*”, ed in particolare l’articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza;

visto il decreto del Sindaco n. 01 del 17.01.2022, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali”, integrato con decreto n. 1 del 04.01.2023;

riscontrato che in assenza o impedimento dell’Ing. Pierluigi Castiglione, gli atti dirigenziali inerenti il Settore IV sono adottati dal Segretario Generale, Dott.ssa Lucia Tegas;

preso atto dell’attuale assenza giustificata dell’Ing. Pierluigi Castiglione;

richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e nelle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
- il Legge 07/08/1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nel testo vigente;
- il Legge 17 dicembre 2010, n.217 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n.187. Misure urgenti in materia di sicurezza) recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120;
- Decreto Legge n.50 del 17/05/2022, recante “Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l’attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” ovvero quanto previsto all’art. 26 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.114 del 17/05/2022;

determina

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

- approvare lo stato finale dell’intervento denominato "Lavori di riqualificazione e di manutenzione straordinaria riguardante i bagni della scuola dell’infanzia di Via

Deledda", depositato agli atti, redatto dal direttore dei lavori ai sensi dell'art.14 del D.M. n°49/2018;

- approvare ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 05/09/2010, n.207 il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori in data 19.05.2023, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per cui si può liquidare anche il saldo di € 6.700,57 oltre l'I.V.A. di legge al 22%;
- liquidare la fattura elettronica n. FATTPA 7_23 del 25.05.2023, protocollata con il numero 23431 del 25.05.2023, dell'importo di € 8.174,70 di cui € 6.700,57 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 1.474,13 per l'IVA di legge (22%), emessa dall'impresa "COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA SOCIETA' COOPERATIVA" con sede legale in Via Messina n. 9 a Iglesias (SU) P.I. 00200130920, relativa allo stato finale dei "Lavori di riqualificazione e di manutenzione straordinaria riguardante i bagni della scuola dell'infanzia di Via Deledda";
- imputare la spesa relativa alla liquidazione in oggetto, dell'importo complessivo di € 8.174,70, sul capitolo 21511/548 (U.2.02.01.09.999) del bilancio triennale 2023/2025, esercizio 2023, impegno di spesa codice D3769 sub1 anno 2022;
- rendere disponibile la presente determinazione dirigenziale, attraverso il supporto informatico gestionale degli atti amministrativi dell'Ente, al Responsabile del Settore Finanziario - Ufficio Bilancio, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per i conseguenti adempimenti;
- adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 ed a quanto prescritto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 ("Decreto trasparenza");
- dare atto che, rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias.

Documenti agli atti:

- Verbale ultimazione lavori;
- Stato finale;
- Relazione sul Conto Finale;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Fattura prot. 23431 del 25.05.2023;
- Certificato di regolarità contributiva;
- Attestazione di congruità in edilizia

Il Dirigente
Segretario Generale
Lucia Tegas
(firmato digitalmente)

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo