



# COMUNE DI IGLESIAS

*Provincia Sud Sardegna*

---

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Numero 1894 del 15/06/2023**

- Settore -

**Tecnico - Manutentivo**

Lavori Pubblici

Oggetto

**ORIGINALE**

---

Lavori di "Riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere 'Case Operaie' con realizzazione della nuova piazzetta Paraguay - Lotto n.1 Opere edili ed impiantistiche". C.U.P.: E31B22001440002 CIG: 957329983F. Concessione proroga sul termine contrattuale.

---

---

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Segretario Generale LUCIA TEGAS ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

---

## Il dirigente

Vista la normativa di riferimento:

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») per le parti ancora in vigore;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109) e successive modificazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265);
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nel testo vigente;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e ss.mm. e ii.;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- Legge 17 dicembre 2010, n. 217 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187. Misure urgenti in materia di sicurezza) recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e ss.mm. e ii., ed in particolare l'art. 23 recante "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";
- Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77 convertito con Legge 29 luglio 2021, n.108;
- Dpcm 7 dicembre 2021 (recante Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC);

- Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali (CAM)”;
- Decreto Legge n.50 del 17/05/2022, recante “Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l’attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” ovvero quanto previsto all’art. 26 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.114 del 17/05/2022;
- DPCM 28 luglio 2022, Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.213 del 12 settembre 2022;

#### Viste

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 19.12.2022 avente ad oggetto: Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2023-2025 (Art. 170, comma 1, Dlgs 267/2000)”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 19.12.2022 avente ad oggetto: “Bilancio triennale 2023-2025 – Approvazione”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2023 avente ad oggetto: “Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2023 - 2025. Parte finanziaria;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 24.03.2023 avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2023”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 25 maggio 2023 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 - 2025 (P.I.A.O.), – ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”;
- visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare l’articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza;

visto il decreto del Sindaco n. 08 del 05.06.2023, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali”;

riscontrato che in assenza o impedimento dell’Ing. Pierluigi Castiglione, gli atti dirigenziali inerenti il Settore IV sono adottati dal Segretario Generale, Dott.ssa Lucia Tegas;

preso atto dell’attuale assenza giustificata dell’Ing. Pierluigi Castiglione;

premesso che:

con la deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 09.02.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento denominato "riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere ‘case operaie’ con realizzazione della nuova piazzetta Paraguay". CUP: E31B22001440002;

il Comune di Iglesias volendo procedere alla realizzazione dell’intervento denominato "riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere ‘case operaie’ con realizzazione della

nuova piazzetta Paraguay" ha partecipato al BANDO ECONOMIE COMUNI (BANDO\_COMUNI), (Legge regionale n. 16 del 17 giugno 2020, articolo 2 "Interventi a favore degli Enti Locali") AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DIRETTI: "ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE SUSSISTENTI NEI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI, DERIVANTI DA ECONOMIE DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DA RISORSE COMUNITARIE E STATALI", inoltrando la domanda entro i termini previsti nel bando stesso e utilizzando l'apposito sistema informatico SIPES della Regione Autonoma della Sardegna, (protocollo n.0000975 del 14.02.2022);

vista la nota PEC acquisita al protocollo dell'ente in data in 30.06.2022 col n.29310 con la quale la RAS comunicava, in riferimento alla domanda sopradetta, ai sensi dell'art. 7 dell' "Avviso pubblico per la presentazione di progetti diretti all'utilizzo delle risorse sussistenti nei bilanci degli enti locali derivanti da economie dei programmi cofinanziati da risorse comunitarie e statali", l'esito positivo dell'istruttoria;

dato atto che:

- in data 20.07.2022 è stato trasmesso, utilizzando l'apposito sistema informatico SIPES della Regione Autonoma della Sardegna, l'atto di adesione sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ente e dal responsabile del procedimento;
- per l'intervento denominato "riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere 'case operaie' con realizzazione della nuova piazzetta Paraguay" dell'importo totale di € 235.000,00 la sovvenzione regionale ammonta ad €217.129,39 e che l'importo del cofinanziamento garantito dal comune di Iglesias è pari a €17.870,61;

accertata la volontà di questa pubblica Amministrazione nel procedere alla realizzazione dell'intervento denominato "riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere 'case operaie' con realizzazione della nuova piazzetta Paraguay";

dato atto che il predetto intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche con il seguente numero d'intervento CUI: 00376610929202200011;

dato atto che con la determinazione dirigenziale n.2651 del 19.09.2022 è stato accertato l'importo di € 217.129,39 sul capitolo di entrata capitolo 831/1 (E.4.02.01.02.001) del bilancio triennale 2022/2024, esercizio 2022, precisando che si tratta del capitolo destinato a "CONTRIBUTO REGIONALE LR N. 16/2020 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA PARAGUAY";

richiamata:

la determinazione dirigenziale n.2651 del 19.09.2022 con la quale è stato disposto di indire una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito con la Legge n. 120 dell'11.09.2020 e ss.mm.ii. dei servizi tecnici di architettura e di ingegneria relativi alla progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento denominato "riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere 'case operaie' con realizzazione della nuova piazzetta Paraguay";

la determinazione dirigenziale n.2742 del 27.09.2022 con la quale i servizi tecnici di architettura e di ingegneria relativi alla progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento denominato "riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere 'case operaie' con realizzazione della nuova piazzetta Paraguay" sono stati aggiudicati in favore dell'Ing. Gonario Farci con studio in Cagliari, Via della Pineta n.44, P.I.: 03716570928;

la determinazione dirigenziale n.3357 del 16.11.2022 avente ad oggetto "Verifica cronoprogramma opere pubbliche. Aggiornamento, modifica esigibilità FPV, costituzione nuovo FPV";

considerato che il progetto prevede l'ampliamento della zona verde sistemata con adeguate alberature, arbusti, siepi e manto erboso, data la particolarità delle opere tale da assegnare le lavorazioni a un operatore economico specializzato, lo stesso è stato suddiviso in due lotti funzionali:

- Lotto n. 1 opere edili e impiantistiche;
- Lotto n. 2 opere del verde;

dato atto che:

- con nota di convocazione prot. n.52783 del 30.11.2022 il Dirigente del Settore IV – Tecnico Manutentivo del Comune di Iglesias ha indetto la Conferenza di Servizi da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., invitando a parteciparvi le Amministrazioni e gli Enti a diverso titolo coinvolti per esprimersi sul progetto definitivo-esecutivo dell'opera in oggetto;
- con la determinazione dirigenziale n.3894 del 22.12.2022 è stata determinata la conclusione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 quater della legge n. 241 del 1990 per l'acquisizione dei pareri sul progetto definitivo-esecutivo;

richiamata

la deliberazione della Giunta Comunale n.335 del 28.12.2022 con la quale è stato approvato progetto definitivo - esecutivo dell'intervento denominato "Riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere 'Case Operaie' con realizzazione della nuova piazzetta Paraguay" suddiviso in due lotti funzionali (Lotto n. 1 'opere edili e impiantistiche' - Lotto n. 2 'opere del verde') e i relativi quadri economici;

la determinazione dirigenziale n. 3971 del 29.12.2022 con la quale si è disposto di affidare ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120, e ss.mm.ii. mediante procedura telematica sul portale SardegnaCAT, i lavori relativi all'intervento denominato: "Riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere 'Case Operaie' con realizzazione della nuova piazzetta Paraguay - Lotto n.1 'Opere edili ed impiantistiche'";

la determinazione dirigenziale n. 229 del 23.01.2023 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in favore della ditta "LCOSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede legale in Via Pilar n° 5, a Villamassargia (SU), P.I. 03599580929, per l'importo di € 121.805,41 di cui € 117.855,80 per lavori e € 3.949,61 per oneri della sicurezza, oltre l'IVA di legge;

considerato che

- ai sensi dell'art.8 comma 1 lett.a) del D.L. 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, i lavori sono stati consegnati dal direttore dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 in data 15.02.2023, come risulta dal verbale di consegna, sottoscritto dall'appaltatore senza riserva alcuna, e devono concludersi entro 120 giorni dalla consegna, ossia entro il 15.06.2023;
- con determinazione dirigenziale n.698 del 28/02/2023 si è proceduto con la liquidazione dell'anticipazione contrattuale prevista dall'art 35 comma 18 del D.Lgs.50/2016;

Considerato che l'impresa appaltatrice "LCOSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" di Villamassargia, con nota assunta al protocollo generale dell'Ente in data 14/06/2023 con numero 26475, ha richiesto la concessione di una proroga di 40 giorni sul termine previsto per l'ultimazione dei lavori;

Visto/a:

- l'art. 107 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il parere favorevole del direttore dei lavori rilasciato ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pervenuto col prot. gen. n. 26393 del 13/06/2023;

Precisato che:

- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente: 957329983F;
- il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) è il seguente: E31B22001440002;

Dato atto che, rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

determina

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

- 1) Accogliere la richiesta dell'impresa appaltatrice "LCOSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" di Villamassargia, relativa alla concessione di una proroga di giorni 40 sul termine per l'ultimazione dei lavori di "Riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere 'Case Operaie' con realizzazione della nuova piazzetta Paraguay - Lotto n.1 Opere edili ed impiantistiche";
- 2) dare atto che, rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento, non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias;
- 3) Attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente atto, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione finanziaria o patrimoniale del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.
- 4) Adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 ed a quanto prescritto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 ("Decreto trasparenza").

Documenti agli atti:

Richiesta proroga;

Parere del direttore dei lavori ex art.107 c. 5 D.Lgs. n. 50/2016

Segretario Generale

Lucia Tegas

(firmato digitalmente)

---

**REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo