



Comune di Iglesias

Periodo di riferimento:	Anno 2024
Assessorato:	Assessore Sistemi Informatici
Centro di responsabilità:	Dott. Riccardo Carta

Linee di mandato del Sindaco approvate con deliberazione del C.C. n. 39 del 28/09/2023	
D.U.P	Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 60 del 21/12/2023
Settore	Staff
Ufficio	Sistemi Informatici

Linea strategica 00005	Iglesias Città intelligente. Utilizzo delle nuove tecnologie per la vita dei cittadini.
Azione strategica	Utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento della vita dei cittadini: Iglesias “città intelligente” non solo attenta alla tecnologia digitale ma anche ad una sostenibilità ambientale capace di coniugare l’aspetto economico con quello sociale.
Obiettivo operativo <b>di sviluppo</b>	Svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione e al finanziamento dei progetti nell’ambito del PNRR

Missione	001
Programma	0004 Statistica e sistemi informativi



Interconnessione con altri servizi	
Cod.	Descrizione

Interconnessione con altri obiettivi		Dipendenza
Cod.	Descrizione	

Indicatori di performance																			
Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso				I^ rilev.				II^ rilev.				III^ rilev.				% ragg.
	Attuazione progetti PNRR PA digitale 2026	PNRR Pa digitale	100% al 31/12/2024																
Piano operativo																			
N.	Azioni	Dipendenza		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli	
1	1.4.4 - SPID CIE implementazione autenticazione nei servizi online	20	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Implementazione	100%		
			R																
2	1.3.1 - PDND implementazione WEB Service delle 3 API dichiarate in fase di presentazione finanziamento	20	P	X	X	X	X									Implementazione	100%		
			R																
3	1.4.5 - Notifiche Digitali implementazione applicativo Tributi e Concilia Sanzioni codice della strada per notifica atti	20	P	X	X											Implementazione	100%		
			R																
4	1.4.3 - pagoPA implementazione pagamenti all'interno delle procedure relativi a 24 codici tassonomici implementati	20		X	X											Implementazione	100%		
			R																
5	Collaudi Misure punti 1 – 2 – 3 – 4 e richiesta erogazione fondi. Messa in produzione servizi	20				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Collaudi 4/4	100%		

Cod.	Attività	Referente	Personale coinvolto					
			Nome	Cat.	Ore potenziali	% tempo lavoro	Ore realizzate	% tempo lavoro
1	1.4.4 - SPID CIE implementazione servizi online	Dott. Riccardo Carta	Roberto Alba Cat. D					
2	1.3.1 - PDND implementazione WEB Service delle 3 API dichiarate in fase di presentazione finanziamento	Dott. Riccardo Carta	Roberto Alba Cat. D					
3	1.4.5 - Notifiche Digitali implementazione servizi online Tributi e Sanzioni codice della strada	Dott. Riccardo Carta	Roberto Alba Cat. D					
4	1.4.3 - pagoPA implementazione pagamenti all'interno delle procedure relativi a 24 codici tassonomici implementati	Dott. Riccardo Carta	Roberto Alba Cat. D					
5	Collaudi Misure punti 1 – 2 – 3 – 4 e richiesta erogazione fondi.	Dott. Riccardo Carta	Roberto Alba Cat. D					

**PROVVEDIMENTI CORRETTIVI**

Provvedimenti già assunti

Proposte all'Amministrazione

Provvedimenti da assumere

**MONITORAGGIO**

1°

2°

3°



**MONITORAGGIO FINALE**
**Risultati conseguiti**

<i>Obiettivo</i>	
<i>Scenario di riferimento</i>	
<i>Attuazione e gestione</i>	
<i>Risorse umane</i>	Personale CED
<i>Risorse finanziarie</i>	Fondi PNRR
<i>Altre risorse</i>	
<i>Prodotto finale</i>	
<i>Fattori di successo</i>	
<i>Atti Amministrativi</i>	
<i>Efficienza</i>	
<i>Qualità</i>	
<i>Sviluppo</i>	
<i>Immagine</i>	

