



Comune di Iglesias

Periodo di riferimento	Anno 2014
Assessorato	Pianificazione e governo del territorio, Polizia Locale (Assessore: Emilio Gariazzo)
Centro di responsabilità	III Settore

Linee di mandato del Sindaco	
D.U.P	Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°45 dell'8 agosto 2014
Settore	III Pianificazione e governo del territorio (Dirigente: Lamberto Tomasi)
Ufficio	Edilizia Pubblica e Privata

Linea strategica	Semplificazione e innovazione amministrativa
Azione strategica	Accrescere l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti dall'amministrazione
Obiettivo operativo	Attivazione Sportello Unico dell'Edilizia (S.U.E.)



Interconnessione con altri servizi	
Cod.	Descrizione
	Urbanistica
	Attività Produttive

Interconnessione con altri obiettivi		Dipendenza
Cod.	Descrizione	

Indicatori di performance							
Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso	I^ rilev.	II^ rilev.	III^ rilev.	% ragg.
01	Avviare processo di semplificazione della gestione delle pratiche edilizie		Rispetto dei tempi				

Piano operativo																		
N.	Azioni	Dipendenza		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
1	Organizzazione operativa della piattaforma digitale comunale		P													Numero pratiche		
			R															
2	Attivazione della piattaforma digitale regionale integrazione S.U.A.P./ S.U.E,		P													Esecuzione	Rispetto dei tempi	Attivazione piattaforma da parte della R.A.S.
			R															
3	Gestione sperimentale della piattaforma digitale		P													Esecuzione	Rispetto dei tempi	Conclusione fase 2
			R															

Cod.	Attività	Referente	Personale coinvolto					
			Nome	Cat.	Ore potenziali	% tempo lavoro	Ore realizzate	% tempo lavoro
1	Organizzazione operativa della piattaforma digitale comunale	Tomasi	Fabrizio Mura	D				
			Antonio Scanu	C				
			Francesco Marchiori	C				
			Carlo Evaristo	C				
			Raimondo Congia	C				
			Salvatore Poddighe	B				
2	Attivazione della piattaforma digitale regionale - integrazione S.U.E./S.U.A.P	Tomasi	Simona Vacca	B				
			Fabrizio Mura	D				
			Annarita Perseu	D				
			Gabriella Mura	C				
			Antonio Scanu	C				
			Francesco Marchiori	C				
			Carlo Evaristo	C				
			Raimondo Congia	C				
			Salvatore Poddighe	B				
			Simona Vacca	B				
3	Gestione sperimentale della piattaforma digitale	Tomasi	Luciano Boi	B				
			Fabrizio Mura	D				
			Antonio Scanu	C				
			Francesco Marchiori	C				
			Carlo Evaristo	C				
			Raimondo Congia	C				
			Salvatore Poddighe	B				
Simona Vacca	B							

