



Comune di Iglesias

Periodo di riferimento	Anno 2014
Assessorato	Cultura, turismo, spettacolo e grandi eventi, pubblica istruzione, sport, comunicazione istituzionale, informatizzazione. (Assessore: Simone Franceschi)
Centro di responsabilità	III Settore

Linee di mandato del Sindaco	
D.U.P	Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°45 dell'8 agosto 2014
Settore	III Pianificazione e governo del territorio (Dirigente: Lamberto Tomasi)
Ufficio	Sistemi Informatici

Linea strategica	Semplificazione e innovazione amministrativa
Azione strategica	Accrescere l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti dall'amministrazione
Obiettivo operativo	2.1.11. Rete metropolitana in fibra ottica telematica



Interconnessione con altri servizi	
Cod.	Descrizione

Interconnessione con altri obiettivi		Dipendenza
Cod.	Descrizione	

Indicatori di performance							
Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso	I^ rilev.	II^ rilev.	III^ rilev.	% ragg.
	Collegamento sedi comunali, regionali e di interesse pubblico in fibra ottica		Rispetto tempi				

Piano operativo																			
N.	Azioni	Dipendenza	P	R	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
1	Liquidazione progettisti		P														Esecuzione	Tempi	
			R																
2	Predisposizione atti indizione gara d'appalto		P														Esecuzione	Tempi	
			R																
3	Nomina Commissione di Gara, acquisizione verbali e aggiudicazione definitiva		P														Esecuzione	Tempi	
			R																
4	Verifica dei requisiti generali e firma contratto, avviamento lavori		P														Esecuzione	Tempi	
			R																

Cod.	Attività	Referente	Personale coinvolto					
			Nome	Cat.	Ore potenziali	% tempo lavoro	Ore realizzate	% tempo lavoro
1	Liquidazione progettisti	Tomasi	Roberto Alba	D/2	4			
2	Predisposizione atti indizione gara d'appalto	Tomasi	Roberto Alba	D/2	20			
3	Nomina Commissione di Gara, acquisizione verbali e aggiudicazione definitiva	Tomasi	Roberto Alba	D/2	10			
			Garau Giuseppe Carlo	C/1	10			
4	Verifica dei requisiti generali e firma contratto, avviamento lavori	Tomasi	Roberto Alba	D/2	15			

