



Comune di Iglesias

Periodo di riferimento:	Anno 2014
Assessorato:	Lavori Pubblici
Centro di responsabilità:	Dirigente Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente

	Linee programmatiche del Sindaco
D.U.P	Secondo Bilancio di previsione 2014
Settore	Tecnico - Manutentivo
Ufficio	Lavori Pubblici

Linea strategica	Pianificazione del Territorio
Azione strategica	OO.PP. e patrimonio
Obiettivo operativo	Disponibilità di un parco progetto cantierabili

Interconnessione con altri servizi	
Cod.	Descrizione

Interconnessione con altri obiettivi		Dipendenza
Cod.	Descrizione	
		alta

Indicatori di performance							
Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso	I^a rilev.	II^a rilev.	III^a rilev.	% ragg.
01	Approvazione progetto esecutivo delle opere entro il 30.9.2014	SI = obiettivo conseguito	SI	Data di approvazione del PEG	20 gg successivi all'approvazione del PEG	30 giorni successivi all'approvazione del PEG	Previsione: 100%

Piano operativo																		
N.	Azioni	Dipendenza		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
1	Approvazione progetto di riqualificazione II.PP.		P													Delibera di approvazione progetto		
			R															
2	Approvazione progetto di completamento del cimitero		P													Delibera di approvazione progetto		
			R															
3	Approvazione progetto di illuminazione del campo ex CASMEZ		P													Delibera di approvazione progetto		
			R															
4	Intervento di manutenzione straordinaria della viabilità		P													Delibera di approvazione progetto		
			R															
5	Manutenzioni patrimonio edilizia residenziale		P													Delibera di approvazione progetto		
			R															

Cod.	Attività	Referente	Personale coinvolto					
			Nome	Cat.	Ore potenziali	% tempo lavoro	Ore realizzate	% tempo lavoro
1	Approvazione progetto di riqualificazione II.PP.	Madeddu	Antonio Saba					
			Luciano Ballocco					
			Roberto Madeddu					
2	Approvazione progetto di completamento del cimitero	Carta	Antonio Saba					
			Davide Carta					
			Roberto Madeddu					
3	Approvazione progetto di illuminazione del campo ex CASMEZ	Marcassoli	Antonio Saba					
			Luciano Ballocco					
			Davide Marcassoli					
4	Intervento di manutenzione straordinaria della viabilità	Madeddu	Antonio Saba					
			Roberto Madeddu					
			Davide Marcassoli					
5	Manutenzioni patrimonio edilizia residenziale	Marcassoli	Antonio Saba					
			Roberto Madeddu					
			Davide Marcassoli					
			Davide Carta					

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI	Entità (% scostamento da obiettivo e/o da programma)
	Natura (di programmazione e/o di attuazione; da specificare)
	Cause (da specificare)
	Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al programma)

PROVVEDIMENTI CORRETTIVI	Provvedimenti già assunti
	Proposte all'Amministrazione
	Rivalutazione dei targets
	Provvedimenti da assumere

MONITORAGGIO	1°
	2°
	3°

MONITORAGGIO FINALE

Risultati conseguiti

Efficienza: Descrivere il rapporto di correlazione tra risorse impiegate e risultati conseguiti

Qualità: Descrivere la qualità dei risultati finali e la capacità di soddisfare le attese dell'amministrazione

Sviluppo: Descrivere quali sono i possibili sviluppi successivi di medio/lungo termine conseguenti al raggiungimento dei risultati

Immagine: Descrivere gli effetti conseguenti alla realizzazione degli obiettivi in termini di proiezione dell'immagine dell'Ente sui diversi stakeholders interni e/o esterni

Data, luogo

