



Comune di Iglesias

Periodo di riferimento:	Anno 2019
Assessorato:	Lavori pubblici e opere pubbliche, manutenzioni.
Centro di responsabilità:	Dirigente IV Settore Ing. Pierluigi Castiglione

Linee di mandato del Sindaco approvate con deliberazione del C.C. n. 71 del 06.11.2018	
D.U.P	Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 22.03.2019
Staff	Ufficio tecnico
Ufficio	Lavori Pubblici

Linea strategica 00900000	Iglesias città accogliente e funzionale: mantenere efficiente l'esistente, ultimare le opere in corso, progettare nuovi interventi
Azione strategica	Rispettare i tempi di intervento stabiliti nel programma annuale delle opere



	pubbliche
Obiettivo operativo	Aggiudicazione dei lavori di Rifacimento degli impianti elettrici e di illuminazione del centro sportivo "Ceramica"

Missione	0001
Programma	0006
Interconnessione con altri servizi	
Cod.	Descrizione
Interconnessione con altri obiettivi	
Cod.	Descrizione
Dipendenza	

Indicatori di performance																		
Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso	I^ rilev.	II^ rilev.	III^ rilev.	% ragg.											
	Aggiudicazione dei lavori di Rifacimento degli impianti elettrici e di illuminazione del centro sportivo "Ceramica"																	
N.				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
1	Aggiudicazione dei lavori		P															
			R															
2			P															
			R															
3			P															
			R															

Cod.	Attività	Referente	Personale coinvolto					
			Nome	Cat.	Ore potenziali	% tempo lavoro	Ore realizzate	% tempo lavoro
1	Espletamento gara d'appalto, verifica dei requisiti aggiudicatario, aggiudicazione definitiva lavori.	Alessia Frau (RUP)	Bonaria Ucheddu	D				
			Marco Onali	C				
			Mulas Rossana	D				
2								
3								

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI	Entità (% scostamento da obiettivo e/o da programma)
	Natura (di programmazione e/o di attuazione; da specificare)
	Cause (da specificare)
	Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al programma)

PROVVEDIMENTI CORRETTIVI

Provvedimenti già assunti

Aggiudicazione dei lavori di Rifacimento degli impianti elettrici e di illuminazione del centro sportivo "Ceramica"

Determinazione dirigenziale n. 949 del 12/04/2019

Proposte all'Amministrazione

Provvedimenti da assumere

MONITORAGGIO

- | |
|----|
| 1° |
| 2° |
| 3° |



Descrizione Stato di attuazione		
Cod.	Attività	Descrizione Stato di attuazione
1	Espletamento gara d'appalto, verifica dei requisiti aggiudicatario, aggiudicazione definitiva lavori	<p>Attività conclusa</p> <p>Aggiudicazione dei lavori di Rifacimento degli impianti elettrici e di illuminazione del centro sportivo "Ceramica"</p> <p>Determinazione dirigenziale n. 949 del 12/04/2019</p>

MONITORAGGIO FINALE

Risultati conseguiti

Efficienza: Consentire una corretta gestione delle fatture.

Qualità: Riduzione dei contenziosi

Sviluppo: Minore appesantimento delle procedure di liquidazione

Immagine: Comune virtuoso nei pagamenti

Data, luogo

