



Comune di Iglesias

Periodo di riferimento:	Anno 2019
Assessorato:	Lavori pubblici e opere pubbliche, manutenzioni.
Centro di responsabilità:	Dirigente IV Settore Ing. Pierluigi Castiglione

Linee di mandato del Sindaco approvate con deliberazione del C.C. n. 71 del 06.11.2018	
D.U.P	Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 22.03.2019
Staff	Ufficio tecnico
Ufficio	Lavori Pubblici

Linea strategica 00900000	Iglesias città accogliente e funzionale: mantenere efficiente l'esistente, ultimare le opere in corso, progettare nuovi interventi
Azione strategica	Rispettare i tempi di intervento stabiliti nel programma annuale delle opere



	pubbliche
Obiettivo operativo	Aggiudicazione dei lavori di ampliamento del cimitero di Iglesias. Realizzazione del nuovo muro di cinta

Missione		0001			
Programma		0006			
Interconnessione con altri servizi			Interconnessione con altri obiettivi		
Cod.	Descrizione		Cod.	Descrizione	Dipendenza

Indicatori di performance																		
Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso	I^a rilev.	II^a rilev.	III^a rilev.	% ragg.											
	Aggiudicazione dei lavori di ampliamento del cimitero di Iglesias. Realizzazione del nuovo muro di cinta																	
N.				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
1	Aggiudicazione dei lavori		P															
			R															
2			P															
			R															
3			P															
			R															

Cod.	Attività	Referente	Personale coinvolto					
			Nome	Cat.	Ore potenziali	% tempo lavoro	Ore realizzate	% tempo lavoro
1	Espletamento gara d'appalto, verifica dei requisiti aggiudicatario, aggiudicazione definitiva lavori.	Roberto Madeddu (RUP)	Danila Crobu	D				
			Davide Carta	C				
			Bonaria Uccheddu	D				
			Marco Onali	C				
			Mulas Rossana	D				
2								
3								

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI	Entità (% scostamento da obiettivo e/o da programma)
	La procedura si è conclusa regolarmente, ma a causa di un refuso sugli atti di gara ed un probabile contenzioso, gli atti sono stati annullati in autotutela ed avviata una procedura d'urgenza per l'esecuzione di un piccolo lotto per consentire la realizzazione di un nuovo blocco di loculi, stante l'esaurimento di quelli precedentemente realizzati
	Natura (di programmazione e/o di attuazione; da specificare)
	Cause (da specificare)
	Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al programma)
	Realizzato un piccolo lotto in via d'urgenza. Riprogettato il lotto e ribandita la gara

PROVVEDIMENTI CORRETTIVI	Provvedimenti già assunti
	Determinazione dirigenziale n. 1017 del 16/04/2019. aggiudicazione
	Con determinazione dirigenziale n. 1390 del 30.05.2019 si è proceduto a revocare l'aggiudicazione e a annullare la gara d'appalto.
	Con determinazione dirigenziale n. 1752 del 03.07.2019 è stato affidata con somma urgenza l'esecuzione di uno stralcio del progetto di ampliamento del cimitero
	Proposte all'Amministrazione
	Provvedimenti da assumere

MONITORAGGIO	1°
	2°
	3°

Descrizione Stato di attuazione		
Cod.	Attività	Descrizione Stato di attuazione
1	Espletamento gara d'appalto, verifica dei requisiti aggiudicatario, aggiudicazione definitiva lavori	<p>Attività conclusa</p> <p>Determinazione dirigenziale n. 1017 del 16/04/2019. aggiudicazione</p> <p>Con determinazione dirigenziale n. 1390 del 30.05.2019 si è proceduto a revocare l'aggiudicazione e a annullare la gara d'appalto.</p> <p>Con determinazione dirigenziale n. 1752 del 03.07.2019 è stato affidato con somma urgenza l'esecuzione di uno stralcio del progetto di ampliamento del cimitero</p>

MONITORAGGIO FINALE	Risultati conseguiti
	<p>Efficienza: Consentire una corretta gestione delle fatture.</p> <p>Qualità: Riduzione dei contenziosi</p> <p>Sviluppo: Minore appesantimento delle procedure di liquidazione</p> <p>Immagine: Comune virtuoso nei pagamenti</p>

Data, luogo

