



Comune di Iglesias

Periodo di riferimento:	Anno 2019
Assessorato:	Lavori pubblici e opere pubbliche, manutenzioni.
Centro di responsabilità:	Dirigente IV Settore Ing. Pierluigi Castiglione

Linee di mandato del Sindaco approvate con deliberazione del C.C. n. 71 del 06.11.2018	
D.U.P	Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 22.03.2019
Staff	Ufficio tecnico
Ufficio	Lavori Pubblici

Linea strategica 00900000	Iglesias città accogliente e funzionale: mantenere efficiente l'esistente, ultimare le opere in corso, progettare nuovi interventi
Azione strategica	Rispettare i tempi di intervento stabiliti nel programma annuale delle opere



	pubbliche
Obiettivo operativo	Lavori di manutenzione straordinaria del muro di sostegno nella Via Pan di Zuccherò nella frazione di Nebida.

Missione	0001
Programma	0006
Interconnessione con altri servizi	
Cod.	Descrizione
Interconnessione con altri obiettivi	
Cod.	Descrizione
Dipendenza	

Indicatori di performance																							
Cod.	Descrizione				Formula				Valore atteso				I^ rilev.			II^ rilev.			III^ rilev.			% ragg.	
	Lavori di manutenzione straordinaria del muro di sostegno nella Via Pan di Zucchero nella frazione di Nebida.								100% al 31/12/2019														
N.						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori		Targets	Vincoli		
1	Espletamento gara d'appalto, (professionista)				P												X	Det. N.3502 del 16/12/2019					
					R												X						
2	Aggiudicazione gara d'appalto, (professionista)				P												X	Det. Dir.n.3664 del 31/12/2019					
					R												X						
3	Consegna progetto				P												X	Prot. n.60687 del 31/12/2019					
					R												X						

Cod.	Attività	Referente	Personale coinvolto					
			Nome	Cat.	Ore potenziali	% tempo lavoro	Ore realizzate	% tempo lavoro
	Espletamento gara d'appalto, (professionista)	Antonio Saba (RUP)	Antonio Saba	D1/3	36		36	
2	Aggiudicazione gara d'appalto, (professionista)		Antonio Saba	D1/3	12		12	
3	Consegna progetto		Antonio Saba	D1/3	3		3	

Il personale è di ruolo con contratto a tempo indeterminato. Per le attività sopra individuate sono state utilizzate **le risorse strumentali** già esistenti ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune. Tutte le attività sono realizzate sotto la direzione, il coordinamento e il lavoro del **Dirigente del IV Settore Ing- .Pierluigi Castiglione**.

Il presente obiettivo si aggiunge agli obiettivi di “mantenimento” riferiti all'ufficio Manutenzioni – Cimitero e viabilità - illustrati con le schede relative al “Piano pluriennale delle attività di funzionamento 2019 - 2021”.

PROVVEDIMENTI CORRETTIVI	Provvedimenti già assunti
	Proposte all'Amministrazione

Provvedimenti da assumere

MONITORAGGIO

1° Il monitoraggio è avvenuto a Dicembre 2019
2°
3° OBIETTIVO RAGGIUNTO



MONITORAGGIO FINALE
Risultati conseguiti

Obiettivo	Eliminazione di un eventuale pericolo derivante dalla vetustà di un muro di sostegno
Scenario di riferimento	L'obiettivo prevedeva la sola progettazione e approvazione degli atti; i lavori verranno eseguiti entro il 2021
Attuazione e gestione	Prevista entro il 2020
Risorse umane	Responsabile dell'Ufficio Manutenzioni (Geom. Antonio Saba)
Risorse finanziarie	Prevista solo per la progettazione e reperite nei Capitoli di Bilancio
Altre risorse	Non previste
Prodotto finale	Definire il progetto di ristrutturazione del muro entro il 31/12/2019, il quale è propedeutico per l'esecuzione dei lavori nel 2020
Fattori di successo	-----
Fattori di debolezza	-----
Efficienza	-----
Qualità	-----
Sviluppo	Il progetto di cui sopra è relativo alla prima fase (nell'anno 2019 è previsto la consegna del progetto da parte del professionista incaricato e nel 2020 sono previsti i relativi lavori)
Immagine	L'Amministrazione Comunale ha accolto le segnalazioni dei cittadini della frazione di Nebida e il rifacimento del mura garantirà la sicurezza in quel tratto di strada