



Comune di Iglesias

Periodo di riferimento:	Anno 2015
Assessorato:	
Centro di responsabilità:	

Programma RPP	Linee programmatiche del Sindaco
Servizio DPR n.194/1996:	Bilancio di previsione 2015
Settore organizzativo:	Tecnico Manutentivo
Servizio organizzativo:	Lavori Pubblici

Linea strategica	
Azione strategica	
Obiettivo operativo	Verifica residui attivi e passivi finanziamenti RAS (primo step)



Interconnessione con altri servizi	
Cod.	Descrizione

Interconnessione con altri obiettivi		Dipendenza
Cod.	Descrizione	

Indicatori di performance							
Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso	I^ rilev.	II^ rilev.	III^ rilev.	% ragg.
	Relazione finale	% di interventi esaminati	100%				

Piano operativo																			
N.	Azioni	Dipendenza		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli	
1	Verifica stato di programmazione L.R. 37/98		P													Relazione	sì		
			R																
2	Verifica incassi/spese anni 1999 -2000 - 2001 LR 37/98		P													relazione	100% delle tre annualità		
			R																
3	Verifica incassi spese POR 2000/2006 complesso Monteponi		P													relazione	75% di tutte le misure finanziate		
			R																
			P																
			R																

Cod.	Attività	Referente	Personale coinvolto					
			Nome	Cat.	Ore potenziali	% tempo lavoro	Ore realizzate	% tempo lavoro
1	Verifica stato di programmazione L.R. 37/98	Crobu Danila	Crobu Danila	D	8			
			Piras Maria Lucia	C	8			
			Carta Davide	C	8			
2	Verifica incassi/spese anni 1999 -2000 -2001 LR 37/98	Crobu Danila	Crobu Danila	D	36			
			Piras Maria Lucia	C	72			
			Carta Davide	C	108			
3	Verifica incassi spese POR 2000/2006 complesso Monteponi	Crobu Danila	Crobu Danila	D	36			
			Piras Maria Lucia	C	72			
			Carta Davide	C	108			
			Carta Felice Costantino	D	108			
			Madeddu Roberto	C	108			
0								
0								



Comune di Iglesias

Periodo di riferimento:	Anno 2015
Assessorato:	
Centro di responsabilità:	

Programma RPP	Linee programmatiche del Sindaco
Servizio DPR n.194/1996:	Bilancio di previsione 2015
Settore organizzativo:	Tecnico Manutentivo
Servizio organizzativo:	Lavori Pubblici

Linea strategica	
Azione strategica	
Obiettivo operativo	Attuazione programma iscol@ (annualità 2015)


Interconnessione con altri servizi	
Cod.	Descrizione

Interconnessione con altri obiettivi		Dipendenza
Cod.	Descrizione	

Indicatori di performance							
Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso	I^ rilev.	II^ rilev.	III^ rilev.	% ragg.
	Aggiudicazione definitiva	si	31/12/2015				

Piano operativo																			
N.	Azioni	Dipendenza		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli	
1	Attivazione procedimento: organizzazione gruppo di lavoro e individuazione delle figure necessarie		P													si	20 settembre		
			R																
2	Affidamento incarichi esterni (se necessari)		P													si	30 settembre		
			R																
3	Approvazione progetto preliminare interventi finanziati annualità 2015		P													Tutti gli interventi finanziati	15 ottobre		
			R																
4	Approvazione progetto definitivo/esecutivo interventi finanziati annualità 2015		P													Tutti gli interventi finanziati	15 novembre		
			R																
5	Indizione gara d'appalto		P													Tutti gli interventi finanziati	20 novembre		
			R																
6	aggiudicazione		P													Tutti gli interventi finanziati	31 dicembre		
			R																
			P																
			R																

Cod.	Attività	Referente	Personale coinvolto					
			Nome	Cat.	Ore potenziali	% tempo lavoro	Ore realizzate	% tempo lavoro
1	Attivazione procedimento: organizzazione gruppo di lavoro e individuazione delle figure necessarie	Crobu Danila	Crobu Danila	D	8			
2	Affidamento incarichi esterni (se necessari)	Crobu Danila	Crobu Danila	D	8			
			Madeddu Roberto	C	8			
			Carta Davide	C	8			
			Marcassoli Davide	C	8			
			Sanna Vera	B	4			
			Piras Maria Lucia	C	4			
3	Approvazione progetto preliminare interventi finanziati annualità 2015	Crobu Danila	Crobu Danila	D	36			
			Carta Davide	C	108			
			Marcassoli Davide	D	108			
			Madeddu Roberto	C	108			
			Carboni Maria Chiara	C	108			
4	Approvazione progetto definitivo/esecutivo interventi finanziati annualità 2015	Crobu Danila	Crobu Danila	D	36			
			Carta Davide	C	108			
			Marcassoli Davide	D	108			
			Madeddu Roberto	C	108			
			Carboni Maria Chiara	C	108			
5	Indizione gara d'appalto	Crobu Danila	Sanna Vera	B	8			
			Piras Maria Lucia	C	8			
			Uccheddu Bonaria	D	8			
			Onali Marco	C	8			
			Carta Davide	C	8			
			Marcassoli Davide	D	8			
			Madeddu Roberto	C	8			
			Carboni Maria Chiara	C	8			
6	aggiudicazione	Crobu Danila	Sanna Vera	B	8			
			Piras Maria Lucia	C	8			
			Uccheddu Bonaria	D	8			
			Onali Marco	C	8			
			Madeddu Roberto	C	8			
			Carboni Maria Chiara	D	8			



Comune di Iglesias

Periodo di riferimento:	Anno 2015
Assessorato:	
Centro di responsabilità:	

Programma RPP	Linee programmatiche del Sindaco
Servizio DPR n.194/1996:	Bilancio di previsione 2015
Settore organizzativo:	Tecnico Manutentivo
Servizio organizzativo:	Lavori Pubblici

Linea strategica	
Azione strategica	
Obiettivo operativo	Riqualificazione patrimonio residenziale pubblico




Interconnessione con altri servizi	
Cod.	Descrizione

Interconnessione con altri obiettivi		Dipendenza
Cod.	Descrizione	

Indicatori di performance							
Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso	I^ rilev.	II^ rilev.	III^ rilev.	% ragg.
	Aggiudicazione definitiva	si	31/12/2015				

Piano operativo																			
N.	Azioni	Dipendenza		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli	
1	Affidamento incarichi esterni (se necessari)		P													si	20 settembre		
			R																
2	Approvazione progetto preliminare		P													si	30 settembre		
			R																
3	Approvazione progetto definitivo/esecutivo		P														15 ottobre		
			R																
4	Indizione gara d'appalto		P														15 novembre		
			R																
5	aggiudicazione		P														31 dicembre		
			R																
6			P																
			R																
			P																
			R																

Cod.	Attività	Referente	Personale coinvolto					
			Nome	Cat.	Ore potenziali	% tempo lavoro	Ore realizzate	% tempo lavoro
2	Affidamento incarichi esterni	Crobu Danila	Crobu Danila	D	8			
			Madeddu Roberto	C	8			
			Carta Davide	C	8			
			Sanna Vera	B	4			
			Piras Maria Lucia	C	4			
3	Approvazione progetto preliminare	Crobu Danila	Crobu Danila	D	36			
			Carta Davide	C	108			
			Marcassoli Davide	D	108			
			Madeddu Roberto	C	108			
			Saba Antonio	C	108			
4	Approvazione progetto definitivo/esecutivo	Crobu Danila	Crobu Danila	D	36			
			Carta Davide	C	108			
			Marcassoli Davide	D	108			
			Madeddu Roberto	C	108			
			Saba Antonio	C	108			
5	Indizione gara d'appalto	Crobu Danila	Sanna Vera	B	8			
			Piras Maria Lucia	C	8			
			Uccheddu Bonaria	D	8			
			Onali Marco	C	8			
			Carta Davide	C	8			
			Marcassoli Davide	D	8			
			Madeddu Roberto	C	8			
			Carboni Maria Chiara	C	8			
6	aggiudicazione	Crobu Danila	Sanna Vera	B	8			
			Piras Maria Lucia	C	8			
			Uccheddu Bonaria	D	8			
			Onali Marco	C	8			
			Madeddu Roberto	C	8			
			Carboni Maria Chiara	D	8			
			Carta Davide	C	8			
			Marcassoli Davide	C	8			



Comune di Iglesias

Periodo di riferimento:	Anno 2015
Assessorato:	
Centro di responsabilità:	

Programma RPP	Linee programmatiche del Sindaco
Servizio DPR n.194/1996:	Bilancio di previsione 2015
Settore organizzativo:	Tecnico Manutentivo
Servizio organizzativo:	Lavori Pubblici

Linea strategica	
Azione strategica	
Obiettivo operativo	Adeguamento viabilità rurale



Interconnessione con altri servizi	
Cod.	Descrizione

Interconnessione con altri obiettivi		Dipendenza
Cod.	Descrizione	

Indicatori di performance							
Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso	I^ rilev.	II^ rilev.	III^ rilev.	% ragg.
	Inizio lavori	si	31/12/2015				

Piano operativo																		
N.	Azioni	Dipendenza		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
1	Revisione progetto definitivo/esecutivo		P													si	Maggio	
			R															
2	Approvazione progetto definitivo/esecutivo		P													si	10 giugno	
			R															
3	Indizione gara d'appalto		P														12 giugno	
			R															
4	aggiudicazione		P														31 agosto	
			R															
5	Stipula del contratto		P														15 ottobre	
			R															
6	Consegna dei lavori		P														1 dicembre	
			R															
			P															
			R															

Cod.	Attività	Referente	Personale coinvolto					
			Nome	Cat.	Ore potenziali	% tempo lavoro	Ore realizzate	% tempo lavoro
2	Revisione progetto definitivo/esecutivo	Castiglione	Crobu Danila	D	36			
			Carta Davide	C	108			
			Marcassoli Davide	D	108			
			Madeddu Roberto	C	108			
			Carboni Maria Chiara	C	108			
3	Approvazione progetto definitivo/esecutivo	Castiglione	Crobu Danila	D	4			
			Carta Davide	C	4			
			Marcassoli Davide	D	4			
			Madeddu Roberto	C	4			
			Carboni Maria Chiara	C	4			
4	Indizione gara d'appalto aggiudicazione	Castiglione	Uccheddu Bonaria	D	8			
			Carta Davide	C	8			
			Onali Marco	C	8			
			Madeddu Roberto	C	8			
			Carboni Maria Chiara	C	8			
5		Castiglione	Sanna Vera	B	32			
			Piras Maria Lucia	C	8			
			Uccheddu Bonaria	D	8			
			Onali Marco	C	8			
			Carta Davide	C	8			
			Marcassoli Davide	D	8			
			Madeddu Roberto	C	8			
			Carboni Maria Chiara	C	8			
6	Consegna dei lavori	Castiglione	Sanna Vera	B	8			
			Piras Maria Lucia	C	8			
			Uccheddu Bonaria	D	8			
			Onali Marco	C	8			
			Madeddu Roberto	C	8			
			Carboni Maria Chiara	D	8			
			Carta Davide	C	8			
			Marcassoli Davide	C	8			