

COMUNE DI IGLESIAS - PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Repertorio n. 9034

OGGETTO: MODIFICA AL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1. CLUSTER 1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE. CITTADELLA DELLO SPORT CAVALIER SAN FILIPPO.

Atto Aggiuntivo N° 1.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè addì venti del mese di febbraio in Iglesias e nella residenza comunale sita in via Isonzo - Centro Direzionale Amministrativo, avanti a me Dottoressa Lucia Tegas, Segretario Generale, per legge autorizzata a rogare tutti i contratti nei quali è parte il Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si sono costituiti i Signori:

- da una parte l'Ing. PIERLUIGI CASTIGLIONE

, nella sua qualità di dirigente del Settore tecnico-manutentivo del Comune di Iglesias, il quale agisce in nome e per conto del Comune, ove domi-

cilia per ragioni d'ufficio che rappresenta in forza del decreto sindacale n. 1 del 17.01.2022, codice fiscale: 00376610929, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Comune";

- dall'altra l'Ing. Marco Caredda,

l'Ing. Marco Pascai,

l'Ing. Antonio Peddis

, componenti dello Studio Tecnico Associato DeltaH con sede ad Iglesias in Via Della Regione n. 34, Codice Fiscale: 03699740928, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità "Professionista".

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certa, con questo atto convengono quanto segue.

PREMESSO CHE:

- con contratto stipulato in data 27.12.2022 Repertorio numero 9.023, registrato fiscalmente a Cagliari al numero 205, Modello 1T, in data 10.01.2023, i servizi tecnici di architettura e ingegneria per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nell'ambito del PNRR Missione 5 - Componente 2 - Investimento 3.1.

Cluster 1 "Sport e inclusione sociale. Cittadella dello sport Cavalier San Filippo" sono stati affidati allo Studio Tecnico Associato DeltaH degli Ing. Marco Caredda/Marco Pascai/Antonio Peddis, per un importo di € 96.128,07, oltre Iva di legge e contributi previdenziali;

- con determinazione dirigenziale n° 393 del 07.02.2023 è stato disposto l'aggiornamento dei compensi professionali a seguito dell'assegnazione di un incremento percentuale pari al 20% del contributo già attribuito all'Ente per l'intervento di che trattasi, ex DPCM del 28.07.2022, ed è stato modificato il quadro economico del medesimo intervento per adeguarlo ai nuovi prezzari regionali;

- a seguito del predetto aggiornamento, l'importo complessivo del contratto dei servizi tecnici è pari a € 111.111,96, al netto degli oneri previdenziali e dell'Iva, di cui € 14.983,89, per maggiori compensi professionali.

Tutto ciò premesso, i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

1) Il Professionista assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i servizi tecnici affidatigli,

alle stesse condizioni contenute nel contratto principale numero 9.023 di repertorio del 27.12.2022 e nel nuovo schema di parcella; documento che si intende facente parte integrante del presente contratto aggiuntivo, anche se non materialmente allegato, e del quale non d'è lettura, avendomene le parti dispensato, dichiarando espressamente di conoscerne l'integrale contenuto.

2) L'importo complessivo dei servizi tecnici di che trattasi ammonta a Euro 111.111,96 (centoundicimilacentoundici/96) di cui € 14.983,89 (quattordicimilanevecentottantatre/89) per maggiori compensi professionali, oneri previdenziali ed Iva esclusi, soggetti alla registrazione fiscale.

3) Restano valide e confermate tutte le disposizioni previste nel contratto principale soprarichiamato.

4) Tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle per bollo, tasse registrazioni, imposte e diritti, sono a completo ed esclusivo carico del Professionista.

5) Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che le prestazioni del presente contratto aggiuntivo sono sottoposte al regime fiscale dell'Iva nella misura di legge, che rimane a carico del Comune, per cui si chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa, ai sensi

del Decreto del Presidente della Repubblica numero 131 del 26 aprile 1986.

Si dà atto che l'imposta di bollo è stata assolta con le procedure telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico, per l'importo di Euro 45,00.

Il presente atto è stato redatto da persona di mia fiducia su supporto informatico e letto, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai componenti che lo approvano e lo sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma digitale la cui validità è stata da me ufficiale rogante verificata.

Questo atto occupa numero cinque facciate fino a qui.

IL PROFESSIONISTA: Ing. Marco Caredda f.to digitalmente

Ing. Marco Pascai f.to digitalmente

Ing. Antonio Peddis f.to digitalmente

IL DIRIGENTE: Ing. Pierluigi Castiglione f.to digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE: Dott.ssa Lucia Tegas f.to digitalmente