

Avviso di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Iglesias – via Isonzo n° 7 – 09016 Iglesias (SU) – P.I. 00376610929 – Profilo committente: www.comune.iglesias.ca.it.

Codice CPV: 45262522-6 - Lavori di realizzazione del Centro Intermodale.

Codice NUTS del luogo principale di esecuzione dei lavori: ITG2C.

Oggetto della procedura: Variante in corso d'opera dei lavori di realizzazione del Centro Intermodale di Iglesias- . CUP: E51HD10000010006 – CIG: 612781728F

Aumento del prezzo in seguito a: 1) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari (art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016; 2) per cause imprevedute e imprevedibili, rimodulazione delle aree rese disponibili da RFI Spa in seguito agli interventi realizzati dalla stessa nelle medesime aree; 3) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera: a) ritrovamento di un rifugio antiaereo in seguito alle attività di demolizione e scavo; b) integrazione dei sondaggi geognostici; c) esigenza di eseguire alcune lavorazioni aggiuntive che si configurano nel complesso come migliorative. Per una maggior spesa rispetto all'appalto principale per lavori e oneri della sicurezza pari ad € 566.041,77 al netto del ribasso d'asta e dell'Iva di legge, corrispondente al 19,951% del valore iniziale del contratto.

Estremi di approvazione della perizia: Deliberazione della Giunta Comunale n. 1840 del 24.07.2020.

Impresa aggiudicataria: CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.c.a.r.l. con sede in Loc. LICARI n° 37 Gioiosa Marea (ME).

Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Sardegna – via Sassari n. 17 – 09100 Cagliari.

Il Dirigente: Firmato Dott. Ing. Pierluigi Castiglione