

Egregio Signor
Sindaco della Città di Iglesias
Egregio Signor
Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO: Interrogazione sui Lavori di adeguamento e messa in sicurezza dello svincolo di viale Villa di Chiesa sull'innesto tra la S.S. 126 e la S.S. 130.

PREMESSO

- Che con il contratto d'appalto stipulato in data 14/02/2019 rep. 8888 sono stati aggiudicati i lavori di cui all'oggetto ad un'impresa edile di Collano, paese in provincia di Salerno;
 - che il verbale di consegna dei lavori é stato sottoscritto senza riserve il 25/03/2019 con durata di 357 giorni decorrenti dalla consegna (che pertanto dovevano conclusi entro la data del 16/03/2020);
 - che dall'accesso agli atti depositato dal sottoscritto, risulta che l'Ente ha già corrisposto alla Ditta ingenti acconti;
 - Che in data 8 settembre 2021 è stata pubblicata un'intervista dell'Assessore ai LLPP nella quale comunicava che la Ditta ha rinunciato alla conclusione delle opere a causa della maggiorazione dei prezzi della terra da utilizzarsi per il basamento;
 - Che con determina dirigenziale del 14.09.2021 (emessa in data odierna dopo il deposito dell'istanza di accesso agli atti) sono invece state evidenziate altre e diverse cause di grave inadempimento della Ditta ed è stato ordinato al direttore dei lavori di procedere - ai sensi dell'art. 108 comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – a formulare le contestazioni degli addebiti all'appaltatore, assegnandogli un tempo non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
- tutto ciò premesso,

si interroga urgentemente il Sindaco o l'Assessore competente al fine di conoscere:

- a) se siano stati corrisposti acconti all'appaltatore e, in caso di risposta affermativa, a quanto essi ammontino;
- b) sulla base di quali valutazioni tecniche l'Ente ha ritenuto di ordinare contestazioni alla Ditta solo in data 14.09.2021 e non in corso d'opera e, in caso affermativo, di quali contestazioni si tratti.

Iglesias li 14.09.2021

SIMONE SAIU
