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Periodo di riferimento: 2025 

Assessorato:  Politiche Sociali, giovanili e dell'Inclusione Sociale 

 

Centro di responsabilità: Dirigente Dott. Paolo Carta 
 

 

 Linee di mandato del Sindaco approvate con deliberazione del C.C. n.39 del 28/09/2023 

D.U.P Deliberazione del C.C. n. 54 del 12.12.2024 

Settore SOCIO ASSISTENZIALE 

Ufficio PLUS - AMMINISTRATIVO 
 

Linea strategica N° 13: Iglesias, la Città di tutti e a portata di tutti: bambino, giovane, anziano con o 

senza disabilità. Migliorare la qualità della vita degli anziani. Superare i meri 
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meccanismi assistenziali 

Azione strategica N° 6: La persona al centro: sviluppare l’integrazione, l’inclusione sociale, rafforzare 

l’accesso ai servizi 

Obiettivo operativo INCLUSIONE SOCIALE PER SOGGETTI PORTATORI DI AUTISMO 
 

Missione M 012 Diritti Sociali, Politiche Sociali e della Famiglia 

Programma P 5 Interventi per le famiglie 
     

Interconnessione con altri servizi   Interconnessione con altri obiettivi 

Dipendenza Cod. Descrizione   Cod.  Descrizione 

 1 

PLUS – ATS – IPIA   

   2 

Servizi tecnici per la progettazione esecutiva, 

direzione lavori, di cui alle risorse FESR  

 

Indicatori di performance 

Cod. Descrizione Formula Valore atteso I^ rilev. II^ rilev. III^ rilev. % ragg. 

1 Realizzazione un percorso di inclusione delle 
persone fragili (specificamente persone 
affette da disturbi dello spettro autistico) 
creando i presupposti affinché possano 
intraprendere un itinerario di crescita 
personale, attraverso la riqualificazione del 
patrimonio industriale dismesso e la 
realizzazione di un polo recettivo, 
commerciale e culturale della Città di 
Iglesias. 

Rispetto dei valori 

indicati nel piano 

operativo 

100% al 

31.12.2024 
    

 

N.    G F M A M G L A S O N D Indicatori  Targets Vincoli 
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   R                

1 AFFIDAMENTO INCARICO A 

SOCIETA’ ESTERNA PER 

PRESENTAZIONE PROGETTO 

 P             QUANTITATIVO   

R             

2 AFFIDAMENTO SERVIZI DI 

FORMAZIONE AGLI ENTI 

INDIVIDUATI 

 

 

P             QUANTITATIVO   

R             

4 MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE PER 

INDIVIDUAZIONE SOGGETTO 

ATTUATORE 

 

 

P             QUANTITATIVO   

 

R                

 

 

 

 

 

Cod. Attività Referente 

Personale coinvolto 

Nome Cat. Ore potenziali % tempo lavoro Ore realizzate  % tempo lavoro 

                             

1 

 DOTT. 

PAOLO 

CARTA 

AZZENA GABRIELLA 
D6 15% 10% 20  

PANI LUCINA D5 15%  30% 80   

SERRA SUSANNA D1 5% 0% 0  

CARLA LEBIU D6 10%  0% 0   
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ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI Entità (% scostamento da obiettivo e/o da programma) 

 Con Deliberazione GC n. 170 del 09/05/2025 – Sono stati approvati la convenzione e la documentazione 

necessaria da trasmettere all’ Autorità di Gestione. 

Con Decreto n.22 del 2025 il Progetto è stato ammesso al finanziamento.  

La convenzione è stata siglata ed è stata acquisita al prot. gen. n. 36747 del 22/07/2025. 

Nelle giornate del 8 e 10 Luglio è stato svolto un webinar per l’utilizzo della piattaforma REGIS per 

inserimento dell’anagrafica del progetto, del quadro economico definitivo e della rendicontazione, ma a 

tutt’oggi non abbiamo ricevuto le credenziali e l’abilitazione per entrare nel sistema e chiedere 

l’anticipazione del 10% sul totale del finanziamento. 

Pertanto non è stato possibile procedere agli affidamenti dei servizi come programmato, in attesa del 

caricamento dei dati sulla piattaforma Regis e della possibilità di utilizzare il 10% del badget complessivo 

per iniziare gli affidamenti e la formazione. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Natura (di programmazione e/o di attuazione; da specificare)  
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 Cause (da specificare)  

  Ritardo da parte dell’Agenzia di coesione nell’attribuzione delle credenziali per cominciare ad operare sulla 

piattaforma Regis. 

 

  

  

  

 Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al programma)              

 

Il caricamento dei dati sulla piattaforma Regis è il presupposto indispensabile per ottenere un’anticipazione 

economica sul badget complessivo e poter attivare le procedure e gli affidamenti nel rispetto del quadro 

economico che deve essere approvato dall’Agenzia di Coesione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVVEDIMENTI CORRETTIVI Provvedimenti già assunti 
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   Proposte all'Amministrazione 

     

 

 
   

   

   Provvedimenti da assumere 

   Si chiede lo slittamento del cronoprogramma dovuto al ritardo nella procedura di ammissione al 

finanziamento da parte dell’Agenzia di coesione. 

 

 

 

   

   

         

MONITORAGGIO 1°       

   2°      

   3°      
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MONITORAGGIO FINALE Risultati conseguiti 

 

Obiettivo  

Scenario di riferimento  

Attuazione e gestione  

Risorse umane  

Risorse finanziarie 
 

Altre risorse  
 

Prodotto finale  

Fattori di successo  

Fattori di debolezza  

Efficienza  

Qualità  

Sviluppo  

Immagine  

 


