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Periodo di riferimento: | Piano esecutivo di gestione 2025-2027

Urbanistica e paesaggio, Patrimonio € manutenzioni, Politiche abitative
Assessorato:

Assessore: Giorgiana Cherchi

Centro di responsabilita: | III Settore — Pianificazione e Governo del Territorio

Linee di mandato del Sindaco approvate con deliberazione del C.C. n. 39 del 28.09.2023

D.U.P. | Approvato con deliberazione del C.C. n. 54 del 12.12.2024

SETTORE | III Settore — Pianificazione ¢ Governo del Territorio

Dirigente: Alessandro Mulas

UFFICIO | Urbanistica - Edilizia - SUAPE
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Linea strategica 10

Iglesias con nuova immagine: migliorare il controllo e lo sviluppo del territorio; proseguire
con I’adeguamento della pianificazione urbanistica

Azione strategica 10.02

Garantire la verifica del rispetto della normativa urbanistica ed edilizia

Obiettivo operativo 10.02.03

Completamento delle operazioni di riordino, digitalizzazione e rielaborazione dei dati e
degli elaborati dei piani urbanistici attuativi vigenti

Missione

008 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

001 Urbanistica e assetto del territorio, 002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare

Interconnessione con altri servizi

Interconnessione con altri obiettivi

Cod. Descrizione

Cod. Descrizione Dipendenza

con altri uffici

Non si segnalano interconnessioni Non si segnalano interconnessioni con

altri obiettivi

Indicatori di performance

Cod. Descrizione

previsti

Esecuzione delle azioni programmate nei tempi | azioni realizzate/azioni

Formula Valore atteso I rilev. 11" rilev. 11" rilev. % ragg.
50%
previste dell’azione 3 30-giu 30-sett 31-dic
nel 2025

v
' Comune di Iglesias




Piano della performance | 2025

Piano operativo

Cod. Attivita 2025 Indicatori Targets | Vincoli
Ricognizione preliminare per
determinare quanti e quali piani Verbale o
1 .. . . . 50 %
attuativi approvati necessitano di protocollato
rielaborazione ¢ completamento
50% dei
. .. . Determinazione piani
Predisposizione programma di : ..
2 . . approvazione attuativi
rielaborazione e completamento o .
programma individuati
al punto 1
Completamento delle operazioni di 0/ At
o . : Lo 50% dei
riordino, digitalizzazione ¢ n. di piani cani
rielaborazione dei dati e degli completati/ n. plant
3 S NS S attuativi
elaborati dei piani urbanistici di piani da L
RS . individuati
attuativi vigenti secondo il completare
. al punto 1
programma di cui al punto 2
Piano operativo
Cod. Attivita 2026 Indicatori Targets | Vincoli
Ricognizione preliminare per
determinare quanti e quali piani Verbale o
1 .. . . . 50 %
attuativi approvati necessitano di protocollato
rielaborazione ¢ completamento
50% dei
. .. . Determinazione piani
Predisposizione programma di : ..
2 . . approvazione attuativi
rielaborazione e completamento o .
programma individuati
al punto 1
3
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Completamento delle operazioni di 50% dei
riordino, digitalizzazione e XXX n. di piani i;ni
3 rielaborazione dei dati e degli completati/ n. a tli:)ua tivi
elaborati dei piani urbanistici di piani da individuati
attuativi vigenti secondo il completare al punto 1
programma di cui al punto 2 p
Personale coinvolto
o e (1)
Cod. Attivita Referente Nome Cat. | Ore potenziali | % tempo lavoro | Ore realizzate| /'l’at‘?::go
Ing. Pierluigi
. . _ Castiglione Ing. Fabrizio Mura D 80 15%
Ricognizione preliminare per fino al
determinare quanti e quali piani | 31/03/2025
1 L . : .
attuativi approvati necessitano di Ing.
riclaborazione e completamento | Alessandro
Mulas dal
01.04.2025 Ing. Matteo Mascia D 80 15%
Ing. Pierluigi
Castiglione
fino al
5 Predisposizione programma di 31/03/2025
rielaborazione e completamento Ing.
Alessandro
Mulas dal Arch. Laura Fadda C 80 15%
01.04.2025
Completamento delle operazioni | Ing. Pierluigi
di riordino, digitalizzazione ¢ Castiglione
3 rielaborazione dei dati e degli fino al .
elaborati dei piani urbanistici 31/03/2025 Geom. Carlo Evaristo C 25 5%
attuativi vigenti secondo il Ing.
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programma di cui al punto 2 Alessandro
Mulas dal

0
01.04.2025 Dott.ssa Francesca Contu D 25 5%

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI Entita (% scostamento da obiettivo e/o da programma)

Si rende necessario la calendarizzazione dell’obiettivo su due annualita. Tale scostamento ¢ dovuto all’alto
numero di Piani da analizzare che dalla fase uno (ricognizione preliminare) risultano pari a 38. Inoltre vi ¢
stata una riduzione del numero di persone che effettivamente lavorano all’obiettivo.

Natura (di programmazione e/o di attuazione; da specificare)

Nell’anno 2025 verra realizzato il 50% di ciascuna fase per complessivi 19 piani dando priorita ai piani
contenenti zone C da riprogrammare nel nuovo Piano Urbanistico Comunale

Cause (da specificare)

Lo slittamento ¢ dovuto all’alto carico dii lavoro degli uffici che non consente di dedicare sufficiente tempo
al raggiungimento di un obiettivo cosi complesso ¢ delicato.

Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al programma)

La suddivisione in due annualita non comporta conseguenze rilevanti in quanto 1’obiettivo ¢ finalizzato ad
avere un data base completo e di immediato utilizzo di tutti i piani attuativi esistenti in ambito comunale. Il
che consentirebbe una maggiore rapidita nell’istruttoria delle pratiche edilizie, le quali in ogni caso vengono
istruite nei tempi di legge anche con il database incompleto.
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PROVVEDIMENTI CORRETTIVI

MONITORAGGIO

Provvedimenti gia assunti

Proposte all'Amministrazione

Provvedimenti da assumere

10

20
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MONITORAGGIO FINALE

|| Risultati conseguiti

Obiettivo

Scenario di riferimento

Attuazione e gestione

Risorse umane

Risorse finanziarie

Altre risorse

Prodotto finale

Fattori di successo

Fattori di debolezza

Efficienza

Qualita

Sviluppo

Immagine
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