Piano della performance | 2018

w Comune di Iglesias

Periodo di riferimento:

Anno 2018

Assessorato:

Lavori Pubblici

Centro di responsabilita:

Programma RPP

Linee programmatiche del Sindaco

Servizio DPR n.194/1996:

Bilancio di previsione 2018

Settore organizzativo:

Tecnico Manutentivo

Servizio organizzativo:

Lavori Pubblici

Linea strategica

Azione strategica

Aumento e conservazione del patrimonio immobiliare

Obiettivo operativo

Interventi sul patrimonio mediante utilizzo avanzo di bilancio
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Interconnessione con altri servizi Interconnessione con altri obiettivi
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Dipendenza
Indicatori di performance
Cod. Descrizione Formula Valore atteso I” rilev. LN rilev. I rilev. % ragg.
n. di interventi attivati Si/no Si 19/19 100%
Piano operativo
N. Azioni Dipendenza G|F|[M|JA|M LJA]S |O|N |D | Indicatori | Targets | Vincoli
1 Lavori di riqualificazione di via della Decima e P determina
di via Amsicora.
Affidamento incarico, approvazione progetto,
indizione gara
2 Riqualificazione illuminazione giardini E” Determina
pubblici
Affidamento incarico, approvazione progetto,
indizione gara
3 Realizzazione skate park E” determina
Affidamento incarico, approvazione progetto,
indizione gara .H
4 Realizzazione campo da calcio in E” determina
pavimentazione sintetica nell'impianto
CASMEZ
Affidamento incarico, approvazione progetto,
indizione gara
5 Manutenzione straordinaria palazzo E” determina
municipale
Affidamento incarico, approvazione progetto,
indizione gara
6 completamento palestra via Toti E” determina
Affidamento incarico, approvazione progetto, -I
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indizione gara

7 abbattimento barrigre grch!tettoniche in alcune E” determina
vie cittadine
progettazione d’ufficio, approvazione progetto,
indizione gara
8 Manutenzion_e straordinaria_asc:epsori castello E” determina
approvazione progetto, indizione gara -”
9 ristrutturazione asilo is arruastas IE” determina
Affidamento incarico, approvazione progetto,
indizione gara ‘
10 RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI [P | determina
DELL'IMPIANTO POLISPORTIVO
CERAMICA

Affidamento incarico, approvazione progetto,
indizione gara

11 lavori di manutenzione straordinaria E” determina
dell'impianto di climatizzazione del centro
direzionale
approvazione progetto, indizione gara
12 Acquisto arredo urbano E” determina
approvazione progetto, indizione gara,
aggiudicazione .”
13 Acquisto proiettore cinema Eﬂ determina
approvazione progetto, indizione gara,
aggiudicazione .”
14 Completamento teatro elettra E” determina
Affidamento incarico, approvazione progetto,
indizione gara .H
15 Rifacimento Impianti Elettrici spogliatoi ex E” determina
CASMEZ
approvazione progetto, indizione gara .”
16 Sostituzione caldaia scuole elementari E” determina
femminili
approvazione progetto .H

17 Completamento pozzo parco Villa Boldetti E” determina
approvazione progetto, indizione gara

18 Incarico progettazione piazza municipio E” Delibera
Affidamento incarico, approvazione progetto -‘ GM
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preliminare |g|
19 Ampliamento cimitero E” determina
Affidamento incarico, approvazione progetto,
indizione gara .”
P
R
Personale coinvolto
Cod. | Attivita Referente | Nome Cat. | Ore potenziali | % tempo lavoro | Ore realizzate | % tempo lavoro
Lavori di riqualificazione di via Carta Davide
della Decima e di via Amsicora. -
Affidamento incarico, approvazione | Pierluigi |-2ccheddu Bonaria
1 progetto, indizione gara Castiglione
Riqualificazione illuminazione Pierluigi Frau Alessia
giardini pubblici Castiglione | Uccheddu Bonaria
Affidamento incarico, approvazione
2 progetto, indizione gara
Realizzazione skate park Pierluigi Madeddu Roberto
Affidamento incarico, approvazione | Castiglione | Uccheddu Bonaria
3 progetto, indizione gara
Realizzazione campo da calcio in | Pierluigi Carta Davide
pavimentazione sintetica Castiglione | Uccheddu Bonaria
nell'impianto CASMEZ
Affidamento incarico, approvazione
4 progetto, indizione gara
Manutenzione straordinaria palazzo | Pierluigi Madeddu Roberto
municipale Castiglione | Uccheddu Bonaria
Affidamento incarico, approvazione
5 progetto, indizione gara Marchiori Francesco
completamento palestra via Toti | Pierluigi Carta Davide
Affidamento incarico, approvazione | Castiglione
6 progetto, indizione gara Uccheddu Bonaria
abbattimento barriere architettoniche | Pierluigi Madeddu Roberto
in alcune vie cittadine Castiglione

progettazione d’ufficio,
approvazione progetto, indizione
gara

Uccheddu Bonaria
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Manutenzione straordinaria Pierluigi Frau Alessia
ascensori castello Castiglione
approvazione progetto, indizione
8 gara Uccheddu Bonaria
ristrutturazione asilo is arruastas | Danila Carta Davide
Affidamento incarico, approvazione | Crobu
9 progetto, indizione gara Uccheddu Bonaria
RIFACIMENTO IMPIANTI Pierluigi Frau Alessia
ELETTRICI DELL'IMPIANTO | Castiglione
10 POLISPORTIVO CERAMICA
Affidamento incarico, approvazione
progetto, indizione gara Uccheddu Bonaria
lavori di manutenzione straordinaria | Saba Saba Antoni
dell'impianto di climatizzazione del | Antonio aba Antonio
11 centro direzionale
approvazione progetto, indizione
gara Ballocco Luciano
12 Acquisto arredo urbano Pierluigi Marchiori Francesco
approvazione progetto, indizione | Castiglione
gara, aggiudicazione Madeddu Roberto
13 Acquisto proiettore cinema Pierluigi Bonesu Giorgio
approvazione progetto, indizione | Castiglione
gara, aggiudicazione Carboni Maria Chiara
14 Completamento teatro elettra Pierluigi
Affidamento incarico, approvazione | Castiglione
progetto, indizione gara Frau Alessia
15 Rifacimento Impianti Elettrici Saba Saba Antonio
spogliatoi ex CASMEZ Antonio
approvazione progetto, indizione
gara Ballocco Luciano
16 Sostituzione caldaia scuole Crobu Carta Davide
elementari femminili Danila
approvazione progetto Uccheddu Bonaria
17 Completamento pozzo parco Villa | Saba
Boldetti Antonio
approvazione progetto, indizione
gara Saba Antonio
18 Incarico progettazione piazza Pierluigi
municipio Castiglione

Affidamento incarico, approvazione

Pierluigi Castiglione
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progetto preliminare

19

Ampliamento cimitero
Affidamento incarico, approvazione
progetto, indizione gara

Pierluigi
Castiglione

Madeddu Roberto
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ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI Entita (% scostamento da obiettivo e/o da programma)

Natura (di programmazione e/o di attuazione; da specificare)

Cause (da specificare)

Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al programma)
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PROVVEDIMENTI CORRETTIVI

MONITORAGGIO

Provvedimenti gia assunti

Proposte all’Amministrazione

Rivalutazione dei tergets

Provvedimenti da assumere

10
20
30

-
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MONITORAGGIO:

1 Lavori di riqualificazione di via della Decima e di | Affidamento incarico di progettazione: det. 2824/2018
. | via Amsicora. Approvazione progetto esecutivo: GM 344/2018 - € 560.000
Affidamento incarico, approvazione progetto, Indizione gara: det. 3321/2018
indizione gara : '
2 Riqualificazione illuminazione giardini pubblici | Affidamento incarico di progettazione: det. 2901/2018
Affidamento incarico, approvazione progetto, | Approvazione progetto esecutivo: GM 349/2018 - € 60.000
indizione gara Indizione gara: det. 3327/2018
Aggiudicazione: det. 3424/2018
3 Realizzazione skate park Affidamento incarico di progettazione: det. 2905/2018
Affidamento incarico, approvazione progetto, | Approvazione progetto esecutivo: GM 347/2018 — € 155.000
indizione gara Indizione gara: det. 3381/2018
4 Realizzazione campo da calcio in pavimentazione | Affidamento incarico di progettazione: det. 2822/2018
At dafr']ztnettc')‘ﬁ] Qgr':ggnfzsgfgviggmifogeuo Approvazione progetto esecutivo: GM 345/2018 - € 480.000
ndizione gara ' Indizione gara: det. 3333/2018
5 Manutenzione straordinaria palazzo municipale | Affidamento incarico di progettazione: det. 2931/2018
Affidamento incarico, approvazione progetto, | Approvazione progetto esecutivo: GM 350/2018 - € 480.000
indizione gara Indizione gara: det. 3382/2018
6 completamento palestra via Toti Affidamento incarico di progettazione: det. 2857/2018
Affidamento incarico, approvazione progetto, | Apnrovazione progetto esecutivo: GM 343/2018 - € 180.000
indizione gara Indizione gara: det. 3322/2018
7 abbattimento barriere _arch!tettoniche inalcune vie | Affidamento incarico di progettazione: d’ufficio
progettazione d'u fﬁcéitf)a‘:;;mvazione brogetto Approvazione progetto esecutivo: GM 348/2018 - € 70.000
indizione gara ’ Indizione gara: det. 3358/2018
8 Manutenzione straordinaria ascensori castello Affidamento incarico di progettazione: d ufficio
approvazione progetto, indizione gara Approvazione progetto esecutivo: € 40.000
Indizione gara: det. 2938/2018
Aggiudicazione: det. 3348/2018
9 ristrutturazione asilo is arruastas Affidamento incarico di progettazione: det. 2823/2018
Affidamento incarico, approvazione progetto, | Approvazione progetto esecutivo: GM 346/2018 - € 140.000
indizione gara Indizione gara: det. 3319/2018
10 RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI Affidamento incarico di progettazione: det. 3057/2018
-
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DELL'IMPIANTO POLISPORTIVO CERAMICA
Affidamento incarico, approvazione progetto,
indizione gara

Approvazione progetto esecutivo: GM 381/2018 - € 385.000
Indizione gara: det. 3406/2018

11 | lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto | Affidamento incarico di progettazione: d’ufficio
di climatizzazione del centro direzionale Approvazione progetto esecutivo: det. 3373/2018 - € 75.000
approvazione progetto, indizione gara Indizione gara: det. 3373/2018
12 Acquisto arredo urbano Affidamento incarico di progettazione: d’ufficio
approvazione progetto, indizione gara, Approvazione progetto esecutivo: GM 304/2018 - € 100.000
aggiudicazione Indizione gara: det. 2915/2018
Aggiudicazione: det. 3232/2018
13 Acquisto proiettore cinema Affidamento incarico di progettazione:
approvazione progetto, indizione gara, Approvazione progetto esecutivo: € 50.000
aggiudicazione Indizione gara:
Aggiudicazione: det. 3132/2018
14 ~ Completamento teatro elettra Affidamento incarico di progettazione: det. 2907/2018
Affidamento incarico, approvazione progetto, | Approvazione progetto esecutivo: det. 3005/2018 - € 16.000
indizione gara Indizione gara: det. 3005/2018
Aggiudicazione: det. 3257/2018
15 Rifacimento Impianti Elettrici spogliatoi ex Approvazione progetto esecutivo: det. 3050/2018 - € 18.000
_ CASMEZ Indizione gara: det. 3051/2018
approvazione progetto, indizione gara Aggiudicazione: det. 3215/2018
16 Sostituzione caldaia scuole elementari femminili | Approvazione progetto esecutivo: GM 335/2018 - € 50.000
approvazione progetto Indizione gara:
Aggiudicazione: det. 3233/2018
17 Completamento pozzo parco Villa Boldetti Approvazione progetto esecutivo: det. 3426/2018 - € 18.000
approvazione progetto, indizione gara Indizione gara:
Aggiudicazione: det. 3426/2018
18 Incarico progettazione piazza municipio Affidamento incarico di progettazione: det 3216/2018
Affidamento '”C%r:gﬁ;na}ﬁzggvaz'one progetto | Approvazione progetto preliminare: GM 383/2018 - € 578.000
19 Ampliamento cimitero Affidamento incarico di progettazione: det. 2892/2018

Affidamento incarico, approvazione progetto,
indizione gara

Approvazione progetto esecutivo: GM 368/2018 - € 908.000
Indizione gara: det. 3427/2018
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MONITORAGGIO FINALE

Risultati conseguiti

Efficienza: Descrivere il rapporto di correlazione tra risorse impiegate e risultati conseguiti

L’attivita € stata condotta in maniera particolarmente efficiente da parte degli uffici, stante che € stato
possibile raggiungere il 100% dell’obiettivo in un tempo ristrettissimo e contemporaneamente non
trascurando le attivita ordinarie d ufficio.

Il lavoro ha consentito di appaltare opere per circa 4.363.000 euro e costituire il FPV per I’intero importo
Qualita: Descrivere la qualita dei risultati finali e la capacita di soddisfare le attese dell’amministrazione

I risultati ottenuti sono qualitativamente notevoli dato che é stato necessario rettificare solo due
determinazioni. L’impegno e I’attenzione profusa in un tempo ristretto sono stati assoluti.

Sviluppo: Descrivere quali sono i possibili sviluppi successivi di medio/lungo termine conseguenti al
raggiungimento dei risultati

Nel corso del 2019 I’amministrazione avra 19 cantieri aperti con notevoli vantaggi dal punto di vista della
qualita delle opere realizzate una volta concluse, dal punto di vista occupazionale nel corso dell’anno e dal
punto di vista della sicurezza, dato che molti interventi la riguardano direttamente.

Immagine: Descrivere gli effetti conseguenti alla realizzazione degli obiettivi in termini di proiezione
dell’immagine dell’Ente sui diversi stakeholders interni e/o esterni

Il numero considerevole di interventi contemporaneamente avviati & molto positivo dal punto di vista della
visibilita dell’azione amministrativa,
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Data, luogo
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