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Periodo di riferimento: piano esecutivo di gestione 2021-2023 

Assessorato: Giorgiana Cherchi Urbanistica e paesaggio 

Centro di responsabilità: III Settore – Pianificazione e Governo del Territorio 
 

 

 

 

 

Linee di mandato del Sindaco approvate con deliberazione del C.C. n. 71 del 6 novembre 2018 

D.U.P 2022/2024, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n° 70 del 20 dicembre 

2021 

SETTORE III Settore – Pianificazione e Governo del territorio 

Dirigente: Pierluigi Castiglione 

Ufficio Attività produttive Responsabile: Ing. Fabrizio Mura 
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Linea strategica 10 Iglesias con nuova immagine: migliorare il controllo e lo sviluppo del 

territorio; proseguire con l’adeguamento della pianificazione urbanistica 

Azione strategica 10.1 
Piano Urbanistico comunale 

Obiettivo operativo 10.01.01 
Revisione Piano Particolareggiato "Fragata Nord" 

   

 

 

Missione 0014 Sviluppo economico e competitività 

Programma 0002 Commercio Reti distributive e tutela consumatori 
Interconnessione con altri servizi  Interconnessione con altri obiettivi  

Dipendenza 

 
Cod. Descrizione Cod. Descrizione 

 Non si segnalano 

interconnessioni con altri uffici 

 Non si segnalano interconnessioni 

con altri obiettivi 
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Indicatori di performance 

Cod. Descrizione Formula Valore atteso I^ rilev. II^ rilev. III^ rilev. % ragg. 

 Esecuzione delle azioni 

programmate nei tempi previsti 
 100% al 

13/12/2022 
    

 

N.    G F M A M G L A S O N D Indicatori Targets Vincoli 

 
1 

Analisi del Piano vigente e 

verifica stato di attuazione 

30 % sul 

valore di 

100 di 

questo 

obiettivo 

 

P  X X X X X X      Entro il 

31/07/2022 

 Rispetto dei 
Tempi  

R             

2 

Verifica della ripartizione 

delle proprietà e degli spazi 

pubblici 

% sul 

valore di 

100 di 

questo 

obiettivo 

P   X X X X X X X X   Entro il 

31/10/2022 

 Rispetto dei 
Tempi  

R             

3 

Aggiornamento del piano 

particolareggiato 

 

P         X X X  Proposta di 

deliberazione 

di G.C. entro 

il 30/11/2022 

 Rispetto dei 
Tempi  

R             

4 

Ripartizione delle spese tra i 

proprietari 
 

 

P           X X Determinazione 

di approvazione 

tabella 

Entro il 

31/12/2022 

 
 

Rispetto dei 

Tempi  
R             



 

 

 
 

  
Attività 

 
Referente 

Personale coinvolto 

Nome Cat. Ore potenziali % tempo lavoro Ore realizzate % tempo lavoro 

1 

Verifica di tutti i documenti in 

posse relativi al piano vigente. 

Riscontro sull’attuazione del 
piano 

Dott. Ing. 

Pierluigi 

Castiglione 

Ing. Fabrizio Mura D 500 
30 % 

 
  

Ing. Rossella Putzolu D 200 
15 % 

 
  

Ing. Elisabetta Fara C 200 
15 % 

 
  

Geom. Christian Fadda C 200 
15 % 

 
  

Geom. Carlo Evaristo C 200 
15 % 

 
  

2 

Controllo della corretta 

ripartizione delle proprietà e 

degli spazi pubblici 

Dott. Ing. 

Pierluigi 

Castiglione 

Ing. Fabrizio Mura D 500 
30 % 

 
  

Ing. Rossella Putzolu D 200 
15 % 

 
  

Ing. Elisabetta Fara C 200 
15 % 

 
  

Geom. Christian Fadda C 200 
15 % 

 
  

Geom. Carlo Evaristo C 200 
15 % 

 
  

3 

Redazione della 

documentazione necessaria 

all’Aggiornamento del piano 

particolareggiato 

Dott. Ing. 

Pierluigi 

Castiglione 

 

Ing. Fabrizio Mura D 500 
30 % 

 
  

Ing. Rossella Putzolu D 200 
15 % 

 
  

Ing. Elisabetta Fara C 200 
15 % 

 
  

Geom. Christian Fadda C 200 
15 % 

 
  

Geom. Carlo Evaristo C 200 
15 % 
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4 

Calcolo della nuova ripartizione 
delle spese tra i proprietari. 

Dott. Ing. 
Pierluigi 

Castiglione 

Ing. Fabrizio Mura D 500 
30 % 

 

  

Ing. Rossella Putzolu D 200 
15 % 

 

  

Ing. Elisabetta Fara C 200 
15 % 

 

  

Geom. Christian Fadda C 200 
15 % 

 

  

Geom. Carlo Evaristo C 200 
15 % 

 

  

 

Il personale è di ruolo con contratto a tempo indeterminato. 
 

Per le attività sopra individuate sono utilizzate le risorse strumentali già esistenti ed elencate, in modo analitico, nell’inventario del Comune. 

Tutte le attività sono realizzate sotto la direzione dell’Ing. Pierluigi Castiglione. 

Il prodotto finale dell’obiettivo è rappresentato dalla Revisione Piano Particolareggiato "Fragata Nord" 

L’obiettivo si aggiunge agli obiettivi fissati nei piani pluriennali di funzionamento 2022/2024 dei rispetti uffici coinvolti. 
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PROVVEDIMENTI CORRETTIVI Provvedimenti già assunti 

  

  

Proposte all'Amministrazione 

 

Provvedimenti da assumere 

 

 

MONITORAGGIO 1°  

 2° 

3° 
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MONITORAGGIO FINALE Risultati conseguiti 

 

 
Obiettivo  

Scenario di riferimento  

Attuazione e gestione  

Risorse umane  

Risorse finanziarie  

Altre risorse  

Prodotto finale  

Fattori di successo  

Fattori di debolezza  

Efficienza  

Qualità  

Sviluppo  

Immagine  

 


