Piano della performance | 2019

w Comune di Iglesias

Periodo di riferimento:

Anno 2019

Assessorato:

Lavori pubblici e opere pubbliche, manutenzioni.

Centro di responsabilita:

Dirigente 1V Settore Ing. Pierluigi Castiglione

Linee di mandato del Sindaco approvate con deliberazione del C.C. n. 71 del 06.11.2018

D.U.P Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 22.03.2019
Staff Ufficio tecnico
Ufficio Lavori Pubblici

Linea strategica 00900000

Iglesias citta accogliente e funzionale: mantenere efficiente I’esistente, ultimare
le opere in corso, progettare nuovi interventi

Azione strategica

Rispettare i tempi di intervento stabiliti nel programma annuale delle opere
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pubbliche

Obiettivo operativo

Aggiudicazione dei lavori di ampliamento del cimitero di Iglesias. Realizzazione
del nuovo muro di cinta

Missione 0001

Programma 0006

Interconnessione con altri servizi Interconnessione con altri obiettivi

Cod. Descrizione Cod. Descrizione Dipendenza

Indicatori di performance

Cod. Descrizione Formula Valore atteso I” rilev. 1A rilev. 1A rilev. % ragg.

muro di cinta

Aggiudicazione dei lavori di ampliamento del
cimitero di Iglesias. Realizzazione del nuovo

G|FIM|A|M|G|L|[A]|S [O|N |D | Indicatori | Targets | Vincoli

1 Aggiudicazione dei lavori P

2 P

3 P
iy
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Personale coinvolto
Cod. | Attivita Referente | Nome Cat. | Ore potenziali | % tempo lavoro | Ore realizzate | % tempo lavoro

Espletamento gara d’appalto, | Roberto D
verifica dei requisiti | madeddu | Panila Crobu
aggiudicatario, (RUP) Davide Carta C
aggiudicazione definitiva Bonaria Uccheddu D
lavori. Marco Onali C

1 Mulas Rossana D

2

3

iy
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ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

Entita (% scostamento da obiettivo e/o da programma)

La procedura si e conclusa regolarmente, ma a causa di un refuso sugli atti di gara ed un probabile
contenzioso, gli atti sono stati annullati in autotutela ed avviata una procedura d’urgenza per I’esecuzione di
un piccolo lotto per consentire la realizzazione di un nuovo blocco di loculi, stante I’esaurimento di quelli
precedentemente realizzati

Natura (di programmazione e/o di attuazione; da specificare)

Cause (da specificare)

Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al programma)

Realizzato un piccolo lotto in via d’urgenza. Riprogettato il lotto e ribandita la gara

¥
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PROVVEDIMENTI CORRETTIVI Provvedimenti gia assunti

Determinazione dirigenziale n. 1017 del 16/04/2019. aggiudicazione

Con determinazione dirigenziale n. 1390 del 30.05.2019 si e proceduto a revocare 'aggiudicazione e a
annullare la gara d’appalto.

Con determinazione dirigenziale n. 1752 del 03.07.2019 é stato affidata con somma urgenza I'esecuzione di
uno stralcio del progetto di ampliamento del cimitero

Proposte all'Amministrazione

Provvedimenti da assumere

MONITORAGGIO 1°

30
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Descrizione | Stato di attuazione

Cod. Attivita

Descrizione | Stato di attuazione

1 Espletamento gara d’appalto, verifica dei requisiti
aggiudicatario, aggiudicazione definitiva lavori

Attivita conclusa
Determinazione dirigenziale n. 1017 del 16/04/2019. aggiudicazione

Con determinazione dirigenziale n. 1390 del 30.05.2019 si & proceduto a revocare 'aggiudicazione e a
annullare la gara d’appalto.

Con determinazione dirigenziale n. 1752 del 03.07.2019 é stato affidato con somma urgenza
I'esecuzione di uno stralcio del progetto di ampliamento del cimitero
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MONITORAGGIO FINALE Risultati conseguiti

Efficienza: Consentire una corretta gestione delle fatture.
Qualita: Riduzione dei contenziosi
Sviluppo: Minore appesantimento delle procedure di liquidazione

Immagine: Comune virtuoso nei pagamenti

Data, luogo
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