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w Comune di Iglesias

Periodo di riferimento:

Anno 2019

Assessorato:

Lavori pubblici e opere pubbliche, manutenzioni.

Centro di responsabilita:

Dirigente 1V Settore Ing. Pierluigi Castiglione

Linee di mandato del Sindaco approvate con deliberazione del C.C. n. 71 del 06.11.2018

D.U.P Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 22.03.2019
Staff Ufficio tecnico
Ufficio Lavori Pubblici

Linea strategica 00900000

Iglesias citta accogliente e funzionale: mantenere efficiente I’esistente, ultimare
le opere in corso, progettare nuovi interventi

Azione strategica

Rispettare i tempi di intervento stabiliti nel programma annuale delle opere

v
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pubbliche

Obiettivo operativo

Aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione del campo Casmez ubicato in
Iglesias — localita “Monte Figu” mediante il rifacimento in erba sintetica.

Missione 0001

Programma 0006

Interconnessione con altri servizi Interconnessione con altri obiettivi

Cod. Descrizione Cod. Descrizione Dipendenza

Indicatori di performance

Cod. Descrizione Formula Valore atteso I” rilev. 1A rilev. 1A rilev. % ragg.

Aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione del
campo Casmez ubicato in Iglesias — localita
“Monte Figu” mediante il rifacimento in erba

sintetica.
N. G |F A|M|G|L|A|S |O|N |[D | Indicatori | Targets | Vincoli
1 Aggiudicazione dei lavori P
2 P
3 P
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Personale coinvolto

Cod. | Attivita Referente | Nome Cat. | Ore potenziali | % tempo lavoro | Ore realizzate | % tempo lavoro

Espletamento gara d’appalto, | Davide Cc
verifica dei requisiti | carta Davide Carta
aggiudicatario, (RUP) Bonaria Uccheddu D
aggiudicazione definitiva Marco Onali C

1 |lavori. Mulas Rossana D

2

3

-
3
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ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI Entita (% scostamento da obiettivo e/o da programma)

Natura (di programmazione e/o di attuazione; da specificare)

Cause (da specificare)

Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al programma)

-
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PROVVEDIMENTI CORRETTIVI

MONITORAGGIO

Provvedimenti gia assunti

Proposte all’ Amministrazione

Provvedimenti da assumere

10

30

-
¥
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Descrizione | Stato di attuazione

Cod. Attivita Descrizione | Stato di attuazione

Attivita conclusa

1 Espletamento gara d’appalto, verifica dei requisiti

aggiudicatario, aggiudicazione definitiva lavori iAggiudicazione dei lavori di ristrutturazione del campo Casmez ubicato in Iglesias — localita “Monte Figu”

mediante il rifacimento in erba sintetica
Determinazione dirigenziale n. 1039 del 17/04/2019

-
6
.
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MONITORAGGIO FINALE Risultati conseguiti

Efficienza: Consentire una corretta gestione delle fatture.
Qualita: Riduzione dei contenziosi
Sviluppo: Minore appesantimento delle procedure di liquidazione

Immagine: Comune virtuoso nei pagamenti

Data, luogo

-
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