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Periodo di riferimento: Anno 2019 

Assessorato:  Lavori pubblici e opere pubbliche, manutenzioni. 

Centro di responsabilità: Dirigente IV Settore Ing. Pierluigi Castiglione 

 

 

 Linee di mandato del Sindaco approvate con deliberazione del C.C. n. 71 del 06.11.2018 

D.U.P Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 22.03.2019 

Staff Ufficio tecnico 

Ufficio Lavori Pubblici 
 

Linea strategica 00900000 Iglesias città accogliente e funzionale:  mantenere efficiente l’esistente, ultimare 

le opere in corso, progettare nuovi interventi 

Azione strategica Rispettare i tempi di intervento stabiliti nel programma annuale delle opere 

Comune di Iglesias 
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pubbliche 

Obiettivo operativo Aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione del campo Casmez ubicato in 

Iglesias – località “Monte Figu” mediante il rifacimento in erba sintetica.  
 

Missione  0001  

Programma  0006 
Interconnessione con altri servizi   Interconnessione con altri obiettivi 

Dipendenza Cod. Descrizione   Cod.  Descrizione 

  

 

    

 

 

 

Indicatori di performance 

Cod. Descrizione Formula Valore atteso I^ rilev. II^ rilev. III^ rilev. % ragg. 

 Aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione del 

campo Casmez ubicato in Iglesias – località 

“Monte Figu” mediante il rifacimento in erba 

sintetica. 

      

 

N.    G F M A M G L A S O N D Indicatori  Targets Vincoli 

1 Aggiudicazione dei lavori  P                

R             

2   P                

R             

3   

 

P                

R             
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Cod. Attività Referente 

Personale coinvolto 

Nome Cat. Ore potenziali % tempo lavoro Ore realizzate  % tempo lavoro 

                             

1 

Espletamento gara d’appalto, 

verifica dei requisiti 

aggiudicatario, 

aggiudicazione definitiva 

lavori. 

Davide 

Carta 

(RUP) 

Davide Carta 
C     

Bonaria Uccheddu D       

Marco Onali C     

Mulas Rossana D       

2 

          

          

          

          

          

3 
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ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI Entità (% scostamento da obiettivo e/o da programma) 

     

 

 

 

   

   

   Natura (di programmazione e/o di attuazione; da specificare) 

     

 

 

 

   

   

   Cause (da specificare) 

     

   

   

   

   Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al programma)             
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PROVVEDIMENTI CORRETTIVI Provvedimenti già assunti 

    

   

   

   Proposte all'Amministrazione 

    

 

 
   

   

   Provvedimenti da assumere 

     

 

 

 

   

   

         

MONITORAGGIO 1°      

   2°      

   3°      
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Descrizione | Stato di attuazione 

  

 

Cod. Attività Descrizione | Stato di attuazione 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Espletamento gara d’appalto, verifica dei requisiti 

aggiudicatario, aggiudicazione definitiva lavori 

 
Attività conclusa 
 
 
 
 
Aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione del campo Casmez ubicato in Iglesias – località “Monte Figu” 
mediante il rifacimento in erba sintetica  
Determinazione dirigenziale n. 1039 del 17/04/2019 
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MONITORAGGIO FINALE Risultati conseguiti 

   

Efficienza: Consentire una corretta gestione delle fatture. 

Qualità: Riduzione dei contenziosi 

Sviluppo: Minore appesantimento delle procedure di liquidazione 

Immagine: Comune virtuoso nei pagamenti 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Data, luogo 

 

 


