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w Comune di Iglesias

Periodo di riferimento:

Anno 2019

Assessorato:

Lavori pubblici e opere pubbliche, manutenzioni.

Centro di responsabilita:

Dirigente 1V Settore Ing. Pierluigi Castiglione

Linee di mandato del Sindaco approvate con deliberazione del C.C. n. 71 del 06.11.2018

D.U.P Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 22.03.2019
Staff Ufficio tecnico
Ufficio Lavori Pubblici

Linea strategica 00900000

Iglesias citta accogliente e funzionale: mantenere efficiente I’esistente, ultimare
le opere in corso, progettare nuovi interventi

Azione strategica

Rispettare i tempi di intervento stabiliti nel programma annuale delle opere
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pubbliche

Obiettivo operativo

Lavori di efficientamento energetico di alcuni impianti di illuminazione pubblica
del Comune di Iglesias, in attuazione dell'articolo 30 del Decreto Legge 30 aprile

2019, n.34 (D.L. Crescita).

Missione 0001
Programma 0006
Interconnessione con altri servizi Interconnessione con altri obiettivi
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Dipendenza
Indicatori di performance
Cod. Descrizione Formula Valore atteso I” rilev. 1A rilev. 1 rilev. % ragg.
Lavori di efficientamento energetico di alcuni 100% al
impianti di illuminazione pubblica del Comune 31/10/2019
di Iglesias, in attuazione dell'articolo 30 del
Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34 (D.L.
Crescita).
N. G |F A|M|[G|L|A|S |O Indicatori | Targets | Vincoli
1 Espletamento gara d’appalto, P X BeztéBO Ddiri
. . . e
(professionista - y 13100/2019
2 Aggiudicazione  gara  d’appalto, P X Det. Eir.
(professionista) N.2411 del
- = 17/09/2019
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3 Consegna progetto X zr?t. 45164
e

27/09/2019

4 Approvazione progetto X Delib. G.C.
n297 del

01/10/2019

> |X

Det. Dir.
N2570 del
04/10/2019

5 Espletamento gara d’appalto, Impresa

Det. Dir.
N.2830  del
29/1/2019
Entro il
31/10/2019

6 Aggiudicazione  gara  d’appalto,
Impresa

X

> X
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Personale coinvolto

Cod. | Attivita Referente | Nome Cat. | Ore potenziali | % tempo lavoro | Ore realizzate | % tempo lavoro
Espletamento gara d’appalto, | Antonio D1/3 36 36
(professionista Saba Antonio Saba

(RUP) B3/5 18 18
Luciano Ballocco
Aggiudicazione gara| Antonio | Antonio Saba D1/3 12 12
d’appalto, (professionista) Saba
(RUP)
2
Consegna progetto Antonio | Antonio Saba D1/3 3 3
Saba
(RUP)
3
Espletamento gara d’appalto, | Antonio D1/3 36 36
Impresa Saba Antonio Saba
(RUP)
4
Aggiudicazione gara | Antonio D1/3 12 12
d’appalto, Impresa Saba Antonio Saba
(RUP)
5

Il personale é di ruolo con contratto a tempo indeterminato. Per le attivita sopra individuate sono state utilizzate le risorse strumentali gia esistenti ed elencate, in
modo analitico, nell’inventario del Comune. Tutte le attivita sono realizzate sotto la direzione, il coordinamento e il lavoro del Dirigente del IV Settore Ing-
Pierluigi Castiglione.
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Il presente obiettivo si aggiunge agli obiettivi di “mantenimento” riferiti all’ufficio Manutenzioni — Cimitero e viabilita - illustrati con le schede relative al “Piano
pluriennale delle attivita di funzionamento 2019 - 2021”.

PROVVEDIMENTI CORRETTIVI Provvedimenti gia assunti

Proposte all' Amministrazione

Provvedimenti da assumere

MONITORAGGIO 1° 1l monitoraggio é avvenuto a Dicembre 2019
20

-
5
%
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MONITORAGGIO FINALE

| Risultati conseguiti

Obiettivo

Miglioramento funzionale e gestionale degli impianti di illuminazione pubblica di alcune vie della citta.

Scenario di riferimento

Alcune vie della citta verranno dotate, al posto dell’attuale illuminazione ai vapori di sodio, di armature con tecnologia LED, garantendo durante i

lavori comunque la viabilita.

Attuazione e gestione

Determinazioni e deliberazioni finalizzate a ricevere il finanziamento - Scadenza 31/10/2019.

Risorse umane

Responsabile dell’Ufficio Manutenzioni (Geom. Antonio Saba) e P.I. Luciano Ballocco

Risorse finanziarie

Fondi MISE

Altre risorse

Nessuna

Prodotto finale

Miglioramento funzionale e gestionale degli impianti di illuminazione pubblica di alcune vie della citta.

Fattori di successo

Miglioramento della sicurezza stradale

Fattori di debolezza

Nessuno

Efficienza Oltre al miglioramento illuminotecnico si deduce anche un buon risparmio in termini di energia e conseguenti risparmi d’oneri nelle bollette
Qualita Migliore qualita della luce emessa

Sviluppo Per gli anni 2020, 2021, 2022, sono previsti ulteriori interventi simili finalizzati a rendere I'illuminazione pubblica sempre piu efficienti.
Immagine L’Amministrazione comunale ha ricevuto numerosi consensi dai residenti nelle zone oggetto di intervento.
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