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Periodo di riferimento: Anno 2019 

Assessorato:  Lavori pubblici e opere pubbliche, manutenzioni. 

Centro di responsabilità: Dirigente IV Settore Ing. Pierluigi Castiglione 

 

 

 Linee di mandato del Sindaco approvate con deliberazione del C.C. n. 71 del 06.11.2018 

D.U.P Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 22.03.2019 

Staff Ufficio tecnico 

Ufficio Lavori Pubblici 
 

Linea strategica 00900000 Iglesias città accogliente e funzionale:  mantenere efficiente l’esistente, ultimare 

le opere in corso, progettare nuovi interventi 

Azione strategica Rispettare i tempi di intervento stabiliti nel programma annuale delle opere 

Comune di Iglesias 
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pubbliche 

Obiettivo operativo Lavori di efficientamento energetico di alcuni impianti di illuminazione pubblica 

del Comune di Iglesias, in attuazione dell'articolo 30 del Decreto Legge 30 aprile 

2019, n.34 (D.L. Crescita). 

 

Missione  0001  

Programma  0006 
Interconnessione con altri servizi   Interconnessione con altri obiettivi 

Dipendenza Cod. Descrizione   Cod.  Descrizione 

  

 

    

 

 

 

Indicatori di performance 

Cod. Descrizione Formula Valore atteso I^ rilev. II^ rilev. III^ rilev. % ragg. 

 Lavori di efficientamento energetico di alcuni 

impianti di illuminazione pubblica del Comune 

di Iglesias, in attuazione dell'articolo 30 del 

Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34 (D.L. 

Crescita). 

 100% al 

31/10/2019 

    

 

N.    G F M A M G L A S O N D Indicatori  Targets Vincoli 

1 Espletamento gara d’appalto, 

(professionista 

 P         X    Det. Dir. 

N.2330 del 

12/09/2019 

  

R         X    

2 Aggiudicazione gara d’appalto, 

(professionista) 

 P         X    Det. Eir. 

N.2411 del  

17/09/2019 

  

R         X    
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3 Consegna progetto   

 

P         X    Prot. 45164 

del 

27/09/2019 

  

R         X    

4 Approvazione progetto  P          X   Delib. G.C. 

n297 del 

01/10/2019 

  

R          X   

5 Espletamento gara d’appalto, Impresa  P          X   Det. Dir. 

N2570 del 

04/10/2019 

  

R          X   

6 Aggiudicazione gara d’appalto, 

Impresa 

 

 

P          X   Det. Dir. 

N.2830 del 

29/1/2019 

Entro il 

31/10/2019 

  

R          X   
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Cod. Attività Referente 

Personale coinvolto 

Nome Cat. Ore potenziali % tempo lavoro Ore realizzate  % tempo lavoro 

                              

Espletamento gara d’appalto, 

(professionista 
Antonio 

Saba 

(RUP) 

Antonio Saba 
D1/3 36  36  

Luciano Ballocco 
B3/5 18  18  

2 

Aggiudicazione gara 

d’appalto, (professionista) 
Antonio 

Saba 

(RUP) 

Antonio Saba D1/3 12  12  

      

      

      

3 

Consegna progetto  Antonio 

Saba 

(RUP) 

Antonio Saba D1/3 3  3  

      

      

4                              

Espletamento gara d’appalto, 

Impresa 
Antonio 

Saba 

(RUP) 

Antonio Saba 
D1/3 36  36  

 
 

    

5 

Aggiudicazione gara 

d’appalto, Impresa 
Antonio 

Saba 

(RUP) 

Antonio Saba 
D1/3 12 

 

12 
 

      

      

 

Il personale è di ruolo con contratto a tempo indeterminato. Per le attività sopra individuate sono state utilizzate le risorse strumentali già esistenti ed elencate, in 

modo analitico, nell’inventario del Comune. Tutte le attività sono realizzate sotto la direzione, il coordinamento e il lavoro del Dirigente del IV Settore Ing-

.Pierluigi Castiglione.  
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Il presente obiettivo si aggiunge agli obiettivi di “mantenimento” riferiti all’ufficio Manutenzioni – Cimitero e viabilità - illustrati con le schede relative al “Piano 

pluriennale delle attività di funzionamento 2019 - 2021”. 

 

PROVVEDIMENTI CORRETTIVI Provvedimenti già assunti 

     

    

   

   Proposte all'Amministrazione 

    

   

   

   Provvedimenti da assumere 

    

   

   

         

MONITORAGGIO 1° Il  monitoraggio è avvenuto a Dicembre 2019      

   2°       

   3° OBIETTIVO RAGGIUNTO      
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MONITORAGGIO FINALE Risultati conseguiti 

 

Obiettivo Miglioramento funzionale e gestionale degli impianti di illuminazione pubblica di alcune vie della citta. 

Scenario di riferimento 
Alcune vie della città verranno dotate,  al posto dell’attuale illuminazione ai vapori di sodio, di armature con tecnologia LED, garantendo durante i 

lavori comunque la viabilità. 

Attuazione e gestione Determinazioni e deliberazioni finalizzate  a ricevere il finanziamento – Scadenza 31/10/2019. 

Risorse umane Responsabile dell’Ufficio Manutenzioni (Geom. Antonio Saba) e P.I. Luciano Ballocco 

Risorse finanziarie 
Fondi MISE 

Altre risorse  
Nessuna 

Prodotto finale Miglioramento funzionale e gestionale degli impianti di illuminazione pubblica di alcune vie della citta. 

Fattori di successo Miglioramento della sicurezza stradale 

Fattori di debolezza Nessuno 

Efficienza Oltre al miglioramento illuminotecnico si deduce anche un buon risparmio in termini di energia e conseguenti risparmi d’oneri  nelle bollette 

Qualità Migliore qualità della luce emessa 

Sviluppo Per gli anni 2020, 2021, 2022, sono previsti ulteriori interventi simili finalizzati a rendere l’illuminazione pubblica sempre più efficienti. 

Immagine L’Amministrazione comunale ha ricevuto numerosi consensi dai residenti nelle zone oggetto di intervento. 

 

   


