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Periodo di riferimento: Anno 2019 

Assessorato:  Lavori pubblici e opere pubbliche, manutenzioni. 

Centro di responsabilità: Dirigente IV Settore Ing. Pierluigi Castiglione 

 

 

 Linee di mandato del Sindaco approvate con deliberazione del C.C. n. 71 del 06.11.2018 

D.U.P Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 22.03.2019 

Staff Ufficio tecnico 

Ufficio Lavori Pubblici 
 

Linea strategica 00900000 Iglesias città accogliente e funzionale:  mantenere efficiente l’esistente, ultimare 

le opere in corso, progettare nuovi interventi 

Azione strategica Rispettare i tempi di intervento stabiliti nel programma annuale delle opere 

Comune di Iglesias 
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pubbliche 

Obiettivo operativo Lavori di manutenzione straordinaria del muro di sostegno nella Via Pan di 

Zucchero nella frazione di Nebida. 
 

Missione  0001  

Programma  0006 
Interconnessione con altri servizi   Interconnessione con altri obiettivi 

Dipendenza Cod. Descrizione   Cod.  Descrizione 

  

 

    

 

 

 

Indicatori di performance 

Cod. Descrizione Formula Valore atteso I^ rilev. II^ rilev. III^ rilev. % ragg. 

 Lavori di manutenzione straordinaria del muro di 

sostegno nella Via Pan di Zucchero nella 

frazione di Nebida. 

 100% 

al 31/12/2019 

    

 

N.    G F M A M G L A S O N D Indicatori  Targets Vincoli 

1 Espletamento gara d’appalto, 

(professionista)  

 P            X Det. Dir. 

N.3502 del 

16/12/2019 

  

R            X 

2  Aggiudicazione gara d’appalto, 

(professionista) 

 P            X Det. 

Dir.n.3664 del 

31/12/2019 

  

R            X 

3 Consegna progetto   

 

P            X Prot. n.60687 

del 

31/12/2019 

  

R            X 
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Cod. Attività Referente 

Personale coinvolto 

Nome Cat. Ore potenziali % tempo lavoro Ore realizzate  % tempo lavoro 

                              

Espletamento gara d’appalto, 

(professionista)  
Antonio 

Saba 

(RUP) 

Antonio Saba 
D1/3 36  36  

 
 

      

      

2 

Aggiudicazione gara 

d’appalto, (professionista) 
 

Antonio Saba D1/3 
12   12 

  

  
      

  

3 

Consegna progetto  
Antonio Saba D1/3 

 3    3 
  

 

Il personale è di ruolo con contratto a tempo indeterminato. Per le attività sopra individuate sono state utilizzate le risorse strumentali già esistenti ed elencate, in 

modo analitico, nell’inventario del Comune. Tutte le attività sono realizzate sotto la direzione, il coordinamento e il lavoro del Dirigente del IV Settore Ing-

.Pierluigi Castiglione.  

Il presente obiettivo si aggiunge agli obiettivi di “mantenimento” riferiti all’ufficio Manutenzioni – Cimitero e viabilità - illustrati con le schede relative al “Piano 

pluriennale delle attività di funzionamento 2019 - 2021”. 

 

PROVVEDIMENTI CORRETTIVI Provvedimenti già assunti 

     

     

   

   Proposte all'Amministrazione 
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   Provvedimenti da assumere 

     

 

 

 

   

   

         

MONITORAGGIO 1° Il  monitoraggio è avvenuto a Dicembre 2019      

   2°       

   3° OBIETTIVO RAGGIUNTO      
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MONITORAGGIO FINALE Risultati conseguiti 

 

Obiettivo Eliminazione di un eventuale pericolo derivante  dalla vetustà di un muro di sostegno 

Scenario di riferimento L’obbiettivo prevedeva la sola progettazione e approvazione degli atti; i lavori verranno eseguiti entro il 2021   

Attuazione e gestione Prevista entro il 2020 

Risorse umane Responsabile dell’Ufficio Manutenzioni (Geom. Antonio Saba) 

Risorse finanziarie 
Prevista solo per la progettazione e reperite nei Capitoli di Bilancio 

Altre risorse  
Non previste 

Prodotto finale Definire il progetto di ristrutturazione del muro entro il 31/12/2019, il quale è propedeutico per l’esecuzione dei lavori nel 2020 

Fattori di successo ----------- 

Fattori di debolezza ----------- 

Efficienza ----------- 

Qualità ----------- 

Sviluppo Il progetto di cui sopra è relativo alla prima fase (nell’anno 2019 è previsto la consegna del progetto da parte del professionista incaricato e nel 

2020 sono previsti i relativi lavori 

Immagine L’Amministrazione Comunale ha accolto le segnalazioni dei cittadini della frazione di Nebida e il rifacimento del mura garantirà la sicurezza in 

quel tratto di strada 

 


